

北京市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本 (2023 年版)

项目名称：北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口产业示范基地
设施配套用房建设项目

项目编号/包号：11000024210200085199-XM001

采购人：北京市农林科学院

采购代理机构：北京华源信工程咨询有限公司



使用说明

为促进政府采购活动的公开、公平和公正进行，进一步优化我市政府采购营商环境，提高竞争性磋商文件编制质量和采购工作效率，根据政府采购有关法律法规及政策要求，会同有关单位研究制定了《北京市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（试行）（2022年版）》（以下简称《示范文本》），并在我市政府采购项目中推广使用。

现根据一年来使用情况及政府采购有关新政策要求，就《示范文本》进行更新。

一、适用范围

《示范文本》适用于我市采用竞争性磋商方式采购的政府采购项目。

二、填写规则

条款中以空格和下划横线“___”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“___”中用“/”标记。

条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制竞争性磋商文件时，适用于本项目的选项标记为“■”，不适用于本项目的选项标记为“□”。

三、提示条款

《示范文本》中“（）”形式标记的红色斜体内容，属于提示编制竞争性磋商文件的注意事项，竞争性磋商文件发出前，有关提示内容应予以删除。

四、资料表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第二章“供应商须知”设置了资料表形式。“供应商须知资料表”用于进一步明确“供应商须知”正文中的未尽事宜，采购人或采购代理机构在编制竞争性磋商文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。“供应商须知资料表”与“供应商须知”正文内容不一致的，以“供应商须知资料表”为准。

为避免竞争性磋商文件编制过程中出现的相同内容在文件中前后不一致等错误，竞争性磋商文件尽量做到相同内容只出现一次，其他章节涉及有关内容的，以标明条款号引用的方式体现。

五、采购需求与合同草案条款

《示范文本》在第四章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。

采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。在拟定合同草案条款时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。

六、响应文件格式的统一与简化

为便于供应商制作响应文件，便于磋商小组评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的响应文件参考格式，尽可能对格式中需要填列的内容进行了简化，尽可能减少了格式中需要签字、盖章的要求。

七、实施及修改

请北京市各级预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的推广使用，使用中有任何意见建议，请及时与北京市财政局政府采购管理处联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。

采购人或采购代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

目 录

第一章	采购邀请（竞争性磋商公告）.....	1
第二章	供应商须知.....	4
第三章	评审方法和评审标准.....	18
第四章	采购需求.....	28
第五章	合同草案条款.....	30
第六章	响应文件格式.....	240

第一章 采购邀请（竞争性磋商公告）

一、项目基本情况

1. 项目编号：11000024210200085199-XM001
2. 项目名称：北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口产业示范基地设施配套用房建设项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 项目预算金额：465.980702万元、项目最高限价（如有）：465.980702万元
5. 采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口产业示范基地设施配套用房建设项目	465.980702	1	北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口产业示范基地设施配套用房建设项目包含的全部施工内容，具体详见采购需求。

6. 工期：150日历天。

7. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。提供的施工工作全部由符合政策要求的中小企业承接，预留中小企业份额形式为采购项目整体预留。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2 本项目不属于政府购买服务；

3.3 其他特定资格要求：

(1) 供应商具备具备建筑工程施工总承包三级（含）以上资质；

(2) 供应商具备有效的安全生产许可证；

(3) 拟派本项目的项目经理要求：受聘于供应商单位且具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定成交供应商时不能担任

其他在施建设项目的项目经理。

(4) 不得为“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商, 不得为中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商。

4. 本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1. 时间: 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 29 日, 每天上午 9:00 至 12:00, 下午 12:00 至 17:00 (北京时间, 法定节假日除外)。

2. 地点: 北京市政府采购电子交易平台

3. 方式: 供应商持 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台

(<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>) 获取电子版竞争性磋商文件。

4. 售价: 0 元。

四、响应文件提交

截止时间: 2024 年 6 月 5 日 9 点 30 分 (北京时间)。

地点: 北京市丰台区马家堡路 180 号 1006 室。

五、开启

时间: 2024 年 6 月 5 日 9 点 30 分 (北京时间)。

地点: 北京市丰台区马家堡路 180 号 1006 室。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策: 节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

2. 本项目采用全流程线上线下结合采购方式, 请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册 (供应商可在交易平台下载相关手册), 办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定, 并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南” — “操作指南” — “市场

主体 CA 办理操作流程指引” / “电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

2.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载竞争性磋商文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

3. 供应商应在北京市政府采购电子交易平台选择参与本项目并下载竞争性磋商文件。供应商如在规定的获取竞争性磋商文件时间内，未在北京市政府采购电子交易平台获取竞争性磋商文件的，其响应无效。

4. 本项目所属行业：建筑业。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：北京市农林科学院
地址：北京市海淀区曙光街道花园中路 11 号
联系方式：任飞 82598763

2. 采购代理机构信息

名称：北京华源信工程咨询有限公司
地址：北京市丰台区马家堡路 180 号 1006 室
联系方式：王海军 15131630495

3. 项目联系方式

项目联系人：王海军
电话：15131630495

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容		
2.2	项目属性	项目属性： □服务 □货物 ■工程		
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否		
3.1	现场考察	■不组织 □组织，考察时间：/ 考察地点：/		
	磋商前答疑会	■不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/。		
4.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>标的名称</th> <th>中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口产业示范基地设施配套用房建设项目</td> <td>建筑业</td> </tr> </tbody> </table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业
标的名称	中小企业划分标准所属行业			
北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口产业示范基地设施配套用房建设项目	建筑业			
10.2	投标报价	投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： <u>依据工程量清单进行报价。</u>		
11.1	磋商保证金（不适用）	磋商保证金金额： 01包：/； …包：/。 磋商保证金收受人信息：/。		
11.7.5		磋商保证金可以不予退还的其他情形： □无 □有，具体情形：/。		
12.1	响应有效期	自响应文件提交截止之日起算 90 日历天。		
14.3	响应文件数量	商务技术文件正本 1 份，副本 4 份；资格证明文件 2 份；电子版文档 U 盘 1 个。 电子版文档要求：标书正本盖章后的 PDF 扫描件，以及标书的 word 版本。		

条款号	条目	内容
18.3	竞争性磋商小组	磋商小组成员人数： <u>3</u> 人，其中采购人代表 <u>0</u> 人，专家 <u>3</u> 人； 磋商小组专家确定方式：北京市评审专家库中随机抽取
20.1	确定成交供应商	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：以 <u>技术部分施工方案与技术措施</u> 得分高者为中标人
23.5	分包	本项目否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容：/； (2) 允许分包的金额或者比例：/； (3) 其他要求：/。
24.1.1	询问	询问送达形式： <u>书面形式</u> ，截止时间：2024年5月30日12:00
24.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门： <u>采购代理机构</u> ； 联系电话： <u>15131630495</u> ； 通讯地址： <u>北京市丰台区马家堡路180号1006室。</u>
25	代理费	收费对象： <input checked="" type="checkbox"/> 采购人 <input type="checkbox"/> 成交供应商 收费标准： <u>人民币35622元，大写：叁万伍仟陆佰贰拾贰元整。</u> 缴纳时间：在采购工作结束且成交供应商与采购人合同签订后，向招标代理机构一次性支付全部采购代理服务费。

供应商须知

一 说明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
 - 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
- 3 现场考察、磋商前答疑会
 - 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。
 - 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
- 4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
 - 4.1 采购本国货物、工程和服务
 - 4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
 - 4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
 - 4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
 - 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
 - 4.2.1 中小企业定义：
 - 4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进

进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
- 4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
- 4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
- 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
- 4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
- 4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**。
- 4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
- 4.4 正版软件
- 4.4.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则**响应无效**。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
- 4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
- 4.5 网络安全专用产品

- 4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。
- 4.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
- 4.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**响应无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评标方法和评标标准》。
- 4.7 采购需求标准
- 4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
- 4.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章《采购需求》。

5 响应费用

- 5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 竞争性磋商文件

6 竞争性磋商文件构成

- 6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 评审方法和评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

- 6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则**响应无**

效。

7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

- 7.1 采购人或采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
- 7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。

三 响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

- 8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为**无效响应**。
- 8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件构成

- 9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
- 9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
- 9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务和工程已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文

件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

10 报价

10.1 所有响应均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

10.5 最低报价不能作为成交的保证。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

11 磋商保证金（不适用）

11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。并作为其响应文件的一部分。

11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

11.4 磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。

11.5 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.6 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身

原因导致无法及时退还的除外：

- 11.6.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
- 11.6.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交供应商；
- 11.6.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。
- 11.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
 - 11.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
 - 11.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
 - 11.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
 - 11.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
 - 11.7.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

12 响应有效期

- 12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
- 12.2 采购人可根据实际情况，在响应文件有效期截止之前，征询供应商是否同意延长响应文件的有效期限，同意延长的须作出书面声明。在延长的响应文件有效期内，供应商将不会被要求和允许修正其报价。

13 响应文件的签署、盖章

- 13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。（不适用）
- 13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。（不适用）
- 13.3 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字是指签字或签名章。
- 13.4 本竞争性磋商文件中要求加盖供应商公章的，是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章。
- 13.5 响应文件正本、副本文件均采用左侧胶装。
- 13.6 **不符合签字、盖章规定的，响应无效。**

四 响应文件的提交

14 响应文件的提交

- 14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。（不适用）

- 14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，投标保证金除外。（不适用）
- 14.3 本项目响应文件以纸质文件形式递交。响应文件数量见《供应商须知资料表》。
- 14.4 响应文件的密封及标记
- 14.4.1 响应文件正本、响应文件副本、响应文件电子版应分三个包装袋密封。
- 14.4.2 响应文件正本密封袋 内装 1 份纸质响应文件正本。封口处加盖供应商公章。封皮上写明 ①响应文件正本、②采购编号、③项目名称（如有分包的项目填写）、④供应商名称。
- 14.4.3 响应文件副本密封袋：内装应商须知资料表要求份数的纸质响应文件。封口处加盖供应商公章。封皮上写明：①响应文件副本、②采购编号、③项目名称（如有分包的项目填写）、④供应商名称。
- 14.4.4 响应文件电子版密封袋：内装 1 套响应文件电子版<U 盘>，封口处加盖供应商公章。封皮上写明：①响应文件电子版、②采购编号、③项目名称（如有分包的项目填写）、④供应商名称。
- 14.5 采购代理机构拒收未按要求密封、标记的响应文件，未按规定时间递交的响应文件。
- 15 响应文件提交截止时间
- 15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将响应文件交至指定地点。
- 16 响应文件的修改与撤回
- 16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。（不适用）
- 16.2 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。
- 16.3 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
- 16.4 提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

五 评审

17 响应文件的开启

- 1.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。同时应当在开启前**单独**提交（1）按响应文件格式要求填写的法定代表人声明或法定代表人授权书原件；（2）同时出示其本人身份证明。
- 17.1 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**无效响应**。（不适用）

17.2 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.3 供应商不足 3 家的，不予开启。

17.4 本项目不公开报价。

18 磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

18.3 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的 2/3。具体人数和来源见供应商须知资料表。

18.4 采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

18.5 竞争性磋商小组履行下列职责：

- （1）确认磋商文件；
- （2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定参加磋商的供应商；
- （3）审查供应商的响应文件并作出评价；
- （4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- （5）编写评审报告；
- （6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

18.6 竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：

- （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- （2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- （3）参与评审报告的起草；
- （4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- （5）配合监管部门的投诉处理和监督检查工作。

19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

六 确定中标

20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

22 终止

22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

23.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

23.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23 签订合同

23.1 采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书，采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

23.4 政府采购合同不能转包。

23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24 询问与质疑

24.1 询问

24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载

明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2 质疑

24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.2.5 供应商递交的质疑书内容应当有明确的请求和必要的证明材料。

24.2.6 供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。

24.2.7 不符合上述规定的质疑书不予受理。

24.2.8 供应商如果在质疑过程中，提供虚假材料或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，将报请有关部门查处。如情况属实，将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等处罚，情节严重的，吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25 代理费

25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

26 保密原则

26.1 磋商小组成员以及与磋商工作有关的人员不得泄露评审和磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密，不得超越法规的规定向无关人员告知评审和磋商情况。

26.2 有下列情形之一的，视为供应商串通报价，其报价无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 在磋商期间，供应商企图影响磋商公正性的任何活动，将导致其响应文件无效，并承担相应的法律责任。

27 其他需要说明的内容：见《供应商须知资料表》。

第三章 评审方法和评审标准

一、资格审查程序

1 响应文件的资格性检查和符合性审查

- 1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
- 1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 1.3 《资格性检查要求》见下表：

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	供应商资格声明书	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。	格式见《响应文件格式》
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	按响应文件格式要求提供了中小企业的证明材料； 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业； 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。	提供证明文件的电子件或电子证照
3	资质	供应商具备建筑工程施工总承包三级（含）以上资质；	提供证明文件的电子件或电子证照
4	安全生产许可证	供应商具备有效的安全生产许可证；	提供证明文件的电子件或电子证照

序号	审查因素	审查内容	格式要求
5	项目经理要求	受聘于供应商单位且具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定成交供应商时不能担任其他在施建设项目的经理。	提供证明文件的电子件或电子证照
6	供应商信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>截止时点：响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。</p>	此项以采购代理机构查询的结果为准，供应商可不提供。

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容	是否允许澄清、说明或者更正
1	授权委托书	按竞争性磋商文件要求提供授权委托书；	不允许
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆开投标；	不允许
3	报价	报价未超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；	不允许
4	报价唯一性	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外）；	不允许
5	响应有效期	响应文件中承诺的响应有效期满足竞争性磋商文件中载明的响应有效期的；	不允许
6	签署、盖章	按照竞争性磋商文件要求签署、盖章的；	不允许
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按竞争性磋商文件要求提供；	不允许
8	★号条款响应	响应文件满足竞争性磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；★号条款属于实质性响应内容，不允许偏离	不允许
9	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）	允许
10	报价合理性	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评审委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；	允许
11	公平竞争	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；	不允许
12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；	不允许
13	附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；	不允许
14	其他无效情形	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。	不允许

- 2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
- 2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身。磋商小组与通过响应文件初审，即实质性响应磋商文件的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。
- 2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
- 2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
- 2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按**无效处理**；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按**无效处理**。
- 2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
- 2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

- 2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续举行。
- 2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
- 2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
- 2.10 如磋商中出现符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）中的情形，按通知要求执行。
- 3 最后报价的算术修正及政策调整
- 3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其**响应无效**。
- 3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
有，具体规定为：_____。
无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
- 3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；
- 3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其**响应无效**。
- 3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。（不适用）
- 3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（不适用）
- 3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企

业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。（不适用）

- 3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（不适用）
- 3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。（不适用）
- 3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
- 3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。（不适用）
- 3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购： 。

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的**响应文件无效**：

- 4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
- 4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
- 4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
- 4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
- 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
- 4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
- 4.7 属于磋商文件中规定的作无效报价处理情形的；
- 4.8 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

5 评审方法和评审标准

- 5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
- 5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
- 5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） 。
- 5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） 。

6 确定成交候选人名单

- 6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
- 6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 6.4 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，采购人保留按相关法律与其他候选供应商签订合同的权利。

7 报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

序号	分类	评分因素	分值	评分标准
1	商务部分 (24分)	类似项目业绩	9分	自 2019 年 5 月 1 日至响应文件递交截止期，（以合同签订日期为准）承担的合同额在 350 万（含）以上的建筑工程施工项目类似业绩，每个得 3 分，最高得 9 分。 注：供应商需提供合同（含首页、范围、合同金额页、签字盖章页等相关证明文件）复印件加盖供应商公章。
		项目经理	2分	中级及以上职称得 2 分；其他不得分。
		项目经理 资历 和业 绩	4分	完成类似项目业绩，每项得 2 分，最高得 4 分。（项目经理业绩无金额及年限要求）
		技术 负责 人资 历和 业绩	2分	中级及以上职称得 2 分；其他不得分。
		技术负责 人资历 和业 绩	4分	完成类似项目业绩，每项得 2 分，最高得 4 分。（技术负责人业绩无金额及年限要求）
		其他主要人员	3分	供应商应根据项目特点提供团队人员，包括但不限于造价管理、质量管理、材料管理、计划管理、安全管理等专业，由评审委员会根据团队人员情况进行打分： 专业齐全、人员配置合理，得 3 分； 专业较齐全、人员配置较合理，得 2 分； 专业较齐全、人员配置合理性较差，得 1 分 专业不齐全、人员配置不合理，得 0 分。
2	技术部分 (46分)	内容完整性和编制水平	6分	根据供应商提供的施工方案内容的完整性和合理性进行评分： 方案内容完整和编制合理，得 6 分； 方案内容完整和编制较合理，得 3 分； 方案内容欠完整和编制欠合理，得 1 分； 方案内容不完整和编制水平不合理，得 0 分。
		施工方案与技术措施	6分	根据供应商提供的施工方案及主要技术措施进行评分，评审内容包括但不限于针对本项目工程量清单范围内的所

			<p>有内容所采取实施方案及技术措施等，由评审委员会根据方案响应情况进行评分：</p> <p>施工方法及主要技术措施针对性强，难点把握准确，施工方法先进可靠，得 6 分；</p> <p>施工方法及主要技术措施较合理，得 3 分；</p> <p>施工方法及主要技术措施欠合理，得 1 分；</p> <p>施工方法及主要技术措施有明显不合理，得 0 分 。</p>
		质量管理体系与措施	<p>6 分</p> <p>根据供应商提供的质量管理体系与措施进行评分，评审内容包括但不限于针对本项目工程量清单范围内的所有施工内容所采取质量管理体系与措施，由评审委员会根据响应情况进行评分：</p> <p>质量管理体系完整、措施得力，得 6 分；</p> <p>质量管理体系较完整，措施较得力，得 3 分；</p> <p>质量管理体系及措施欠完整，措施较差，得 1 分。</p> <p>质量管理体系及措施不完整，措施差，得 0 分 。</p>
		安全管理体系与措施	<p>6 分</p> <p>根据供应商提供的安全管理体系与措施进行评分，评审内容包括但不限于针对本项目工程量清单范围内的所有施工内容所采取安全管理体系与措施，由评审委员会根据响应情况进行评分：</p> <p>安全管理体系完整、措施得力，得 6 分；</p> <p>安全管理体系较完整，措施较得力，得 3 分；</p> <p>安全管理体系及措施欠完整，措施较差，得 1 分。</p> <p>安全管理体系及措施不完整，措施差，得 0 分。</p>
		环境保护管理体系与措施	<p>6 分</p> <p>根据供应商提供的环境保护管理体系与措施进行评分，评审内容包括但不限于在本工程施工过程中所采取环境保护管理体系与措施，由评审委员会根据响应情况进行评分：</p> <p>环境保护管理体系完整 、措施得力，得 6 分；</p> <p>环境保护管理体系较完整，措施较得力，得 3 分；</p> <p>环境保护管理体系及措施欠完整，措施较差，得 1 分。</p> <p>环境保护管理体系及措施不完整，措施差，得 0 分。</p>
		工程进度计划与措施	<p>6 分</p> <p>根据供应商提供的工程进度计划与措施进行评分，评审内容包括但不限于针对本工程的进度计划安排及采取的相</p>

			应的保障措施，由评审委员会根据响应情况进行评分： 施工进度计划合理，措施得力，得6分； 施工进度计划较合理，措施较得力，得3分； 施工进度计划欠合理，措施较差，得1分。 施工进度计划不合理，措施差，得0分。
		资源配置计划 (包括设备、劳动力等资源配置)	5分 根据供应商提供的资源配置计划进行评分，评审内容包括但不限于拟投入本项目的机械设备，以及拟投入人员的数量、专业性、工作经验、岗位安排等方面，由评审委员会根据响应情况进行评分： 资源配备齐全、先进、安排合理，得5分； 资源配备齐全，较先进，安排较合理，得3分； 资源配备较齐全，不够先进，安排欠合理，得1分； 资源配备不齐全，得0分。
		成品保护和工程保修的管理措施	5分 根据供应商提供的成品保护和工程保修的管理措施进行评分，评审内容包括但不限于针对本工程所采取的成品保护和工程保修的管理措施，由评审委员会根据响应情况进行评分： 科学、可行、针对性强，得5分； 合理、可行、细节待完善，得3分； 欠合理、可行性较差，得1分； 不合理、不可行，得0分。
3	报价	30分	满足竞争性磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分 = (磋商基准价 / 最后报价) × 分值。 备注：此处报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2及3.3。
	合计	100分	

第四章 采购需求

一、本次招标采购遵循以下政府采购政策要求

1、按照《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。采购人在政府采购竞争性磋商文件（含谈判文件、询价文件）中载明对产品的节能要求、合格产品的条件和节能产品优先采购的评审标准。

2、按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）对部分节能产品实行强制采购制度。

3、按照《关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品。

4、按照《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）采购的产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。采购人应当在政府采购竞争性磋商文件（含谈判文件、询价文件）中载明对产品（含建材）的环保要求、合格供应商和产品的条件，以及优先采购的评审标准。

5、对于其中同时列入环保清单和“节能产品政府采购清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

6、按照《关于在政府采购活动中禁止指定品牌有关问题的通知》（京财采购〔2004〕1146号）禁止指定产品的品牌；禁止指定产品主要部件的品牌，如计算机政府采购项目中，不得指定微处理器、显卡等的品牌；禁止采取以特定产品的技术指标作为编制采购文件的依据等方式间接指定品牌。

二、项目概况

1、项目名称：北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口产业示范基地设施配套用房建设项目

2、预算资金：465.980702万元。

3、★工期：150日历天，计划开工日期：2024年6月10日，计划竣工日期：2024年11月7日。

4、磋商范围：地基与基础、主体结构、建筑装饰工程、给排水工程、通风空调工程、电气工程、室外工程等清单及图纸范围内全部施工内容。

三、工程质量：符合合格标准★

四、安全生产标准化管理目标等级：达标（合格）★

五、招标工程量清单说明：

- 1、编制范围：施工图纸所示的全部内容（具体内容详见工程量清单）。
- 2、编制依据：国家相关定额、规定与办法，预算评审报告及设计图纸。

六、投标磋商报价的说明

1、磋商报价以 2024 年 4 月《北京工程造价信息》为基准期，与基准期对应的主要材料和机械以及人工市场价格为基准价。

2、结算价格以财政评审的价格为准。

3、供应商应根据图纸对工程量清单进行核对，如有不一致，应按供应商须知资料表 24.1.1 条要求的时间和方式提出；如图纸中有的工程内容，而工程量清单中没有或与图纸不一致的工程内容，而供应商未提出，则视为此部分工作内容已包含在报价中，结算时不予调整。

4、★招标工程量清单：依据工程量清单进行报价，未按磋商文件工程量清单报价的予以废标。工程量清单详见附件 1。

5、招标控制价：

本工程招标控制价为：4659807.02 元。

其中：分部分项工程合价为：3375263.83 元；

措施项目合价为：899788.48 元；

其他项目合价为：0 元；

规费合价为：190767.3 元；

税金的合价为：384754.71 元。

其他说明：专业工程暂估价(除税)合计金额：0 元；

材料和工程设备暂估价(除税)合计金额：0 元；

暂列金额（不含计日工）（除税）合计金额：0 元；

安全文明施工费(含税)合计金额：292030.14 元；

赶工增加费（含税）合计金额（如有）：0 元。

安全文明施工费明细表

工程名称：北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口产业示范基地设施配套用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1	安全施工费						
	1.2	文明施工费						
	1.3	环境保护费						
	1.4	临时设施费						
	其中	常态化疫情防控措施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3	其他特殊安全文明施工措施费						
合计		合计						

注：1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值，并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

计日工表

工程名称：北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口产业示范基地设施配套用房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务(人工)				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
 2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
 3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		土方							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别、弃土运距、取土运距:综合考虑,由投标人自行报价	m2	456				
2	010101004001	挖基坑土方-机械	1. 土壤类别: 综合考虑, 由投标人自行报价 2. 挖土深度: -1.2m 3. 弃土运距: 根据现场实际情况自行考虑 4. 其他: 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m3	353.44				
3	010101002001	挖一般土方-人工	1. 土壤类别: 综合考虑, 由投标人自行报价 2. 挖土深度: 0.3m 3. 弃土运距: 根据现场实际情况自行考虑 4. 其他: 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m3	81.03				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 2 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	01010300100 1	回填方	1. 密实度要求：满足 图纸设计及规范要求 2. 填方材料品种： 素土 3. 填方来源、运距： 由投标人根据现场实际 情况自行考虑 4. 其他：具体做法详见 图纸，且需满足图纸、招 标技术要求及相关规范要 求，为完成该项工作内 容所需的辅助工作请投标 人在综合单价中考虑，达 到竣工交验标准	m3	246.55				
5	01010300200 1	余方弃置	1. 余方装车、外运 2. 运输方式：综合考 虑 3. 运距：根据现场实际 情况自行考虑 4. 其他：具体做法详见 图纸，且需满足图纸、招 标技术要求及相关规范要 求，为完成该项工作内 容所需的辅助工作请投标 人在综合单价中考虑，达 到竣工交验标准。	m3	188.87				
		分部小计							
		混凝土							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 3 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	010501001001	垫层	基础垫层 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土外加剂、输送及浇筑方式: 综合, 除抗渗剂以外的所有外加剂、泵送费用由投标人综合考虑到投标报价中	m3	26.91				
7	010501003001	独立基础	独立基础 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土种类: 商品砼 4. 混凝土外加剂、输送及浇筑方式: 综合, 除抗渗剂以外的所有外加剂、泵送费用由投标人综合考虑到投标报价中	m3	138.33				
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土外加剂、输送及浇筑方式: 综合, 除抗渗剂以外的所有外加剂、泵送费用由投标人综合考虑到投标报价中	m3	45.44				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 4 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	01050200200 1	构造柱	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C25 3. 混凝土外加剂、 输送及浇筑方式： 综合，除抗渗剂以 外的所有外加剂、 泵送费用由投标人 综合考虑到投标报 价中	m3	11.96				
10	01050300200 1	矩形梁	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 3. 混凝土外加剂、 输送及浇筑方式： 综合，除抗渗剂以 外的所有外加剂、 泵送费用由投标人 综合考虑到投标报 价中	m3	117.74				
11	01050500300 1	平板	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 3. 混凝土外加剂、 输送及浇筑方式： 综合，除抗渗剂以 外的所有外加剂、 泵送费用由投标人 综合考虑到投标报 价中	m3	87.95				
12	01051000300 1	过梁	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C25 3. 混凝土外加剂、 输送及浇筑方式： 综合，除抗渗剂以 外的所有外加剂、 泵送费用由投标人 综合考虑到投标报 价中	m3	1.9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 5 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	01050700500 1	扶手、压顶	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C25 3. 混凝土外加剂、 输送及浇筑方式： 综合，除抗渗剂以 外的所有外加剂、 泵送费用由投标人 综合考虑到投标报 价中	m3	1.41				
14	01050700700 1	素混凝土门槛 (卫生间)	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C20 3. 混凝土外加剂、 输送及浇筑方式： 综合，除抗渗剂以 外的所有外加剂、 泵送费用由投标人 综合考虑到投标报 价中	m3	0.57				
15	01050600100 1	直形楼梯	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 3. 混凝土外加剂、 输送及浇筑方式： 综合，除抗渗剂以 外的所有外加剂、 泵送费用由投标人 综合考虑到投标报 价中	m2	16.52				
16	01050500700 1	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 3. 混凝土外加剂、 输送及浇筑方式： 综合，除抗渗剂以 外的所有外加剂、 泵送费用由投标人 综合考虑到投标报 价中	m3	1.09				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 6 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	010504001001	直形墙：风井墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 本项目包含短肢剪力墙壁等，其短肢剪力墙不再单独列项，由投标人综合考虑报价 4. 混凝土外加剂、输送及浇筑方式：综合，除抗渗剂以外的所有外加剂、泵送费用由投标人综合考虑到投标报价中	m3	0.6				
18	010514002001	女儿墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土外加剂、输送及浇筑方式：综合，除抗渗剂以外的所有外加剂、泵送费用由投标人综合考虑到投标报价中	m3	1.18				
		分部小计							
		钢筋							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 7 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	01051500100 1	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢Φ6 2. 钢筋连接方式：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 其他：具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	t	1.366				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 8 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	01051500100 2	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢Φ8 2. 钢筋连接方式：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 其他：具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	t	0.281				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 9 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
21	01051500100 3	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ8 2. 钢筋连接方式：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	t	7.354				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 10 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	01051500100 4	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ10 2. 钢筋连接方式：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 其他：具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	t	9.263				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 11 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	01051500100 5	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ12 2. 钢筋连接方式：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 其他：具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	t	2.823				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 12 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	01051500100 6	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ14 2. 钢筋连接方式：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 其他：具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	t	3.961				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 13 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	01051500100 7	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ16 2. 钢筋连接方式：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 其他：具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	t	1.748				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 14 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ18 2. 钢筋连接方式：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 其他：具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	t	0.478				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 15 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
27	01051500100 9	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ20 2. 钢筋连接方式：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他各种连接方式投标人综合考虑在报价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	t	9.327				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 16 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ22 2. 钢筋连接方式：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 其他：具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	t	1.077				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 17 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
29	01051500101 1	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ25 2. 钢筋连接方式：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 其他：具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	t	12.211				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 18 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
30	01051500101 2	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 Φ28 2. 钢筋连接方式：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 其他：具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	t	2.377				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 19 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
31	010515001013	现浇构件钢筋	砌体加筋 1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢Φ6 2. 钢筋连接方式：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 其他：具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	t	1.018				
		分部小计							
		砌筑							
32	010402001001	砌块墙（外墙）	1. 砌块品种、规格、强度等级：190厚混凝土空心砌块 2. 砂浆强度等级：MU5.0预拌砂浆	m3	54.62				
33	010402001002	砌块墙（内墙）	1. 砌块品种、规格、强度等级：190厚混凝土空心砌块 2. 砂浆强度等级：MU5.0预拌砂浆	m3	99.17				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 20 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
34	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:90厚非承重空心砌块 2. 砂浆强度等级: MU5.0预拌砂浆	m3	11.13				
		分部小计							
		门窗							
35	010801001001	成品木门 M0721	1. 门代号及洞口尺寸:M0721; 洞口尺寸700*2100 2. 门窗满足相关防火规范要求,包括附框、合页、门锁等所有五金 3. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	10.29				
36	010801001002	成品木门 M1121	1. 门代号及洞口尺寸:M1121; 洞口尺寸1100*2100 2. 门窗满足相关防火规范要求,包括附框、合页、门锁等所有五金 3. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准	m2	41.58				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 21 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
37	010801001003	成品木门 M1521	1. 门代号及洞口尺寸:M1521;洞口尺寸1500*2100 2. 门窗满足相关防火规范要求,包括附框、合页、门锁等所有五金 3. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准	m2	6.3				
38	010802001001	单框三玻成品外门 WM1121	1. 门代号及洞口尺寸:WM1121 单框三玻;洞口尺寸1100*2100 2. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、门锁等所有五金 3. 门窗满足相关防火规范要求 4. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准	m2	2.31				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 22 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
39	010802004001	甲级防火门 FM甲1121	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1121;洞口尺寸1100*2100 2. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页等所有五金 3. 门窗满足相关防火规范要求 4. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作所需辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准	m2	2.31				
40	010802004002	乙级防火门 FM乙.1121	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1121;洞口尺寸1100*2100 2. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页等所有五金 3. 门窗满足相关防火规范要求 4. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作所需辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准	m2	11.55				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 23 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
41	01080200300 1	乙级防火门 FM乙.1521	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1521; 洞口尺寸1500*2100 2. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页等所有五金 3. 门窗满足相关防火规范要求 4. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准	m2	3.15				
42	01080700100 1	单框三玻断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0717; 洞口尺寸700*1700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	2.38				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 24 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
43	01080700100 2	单框三玻断桥 铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0719; 洞口尺寸700*1900 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	9.31				
44	01080700100 3	单框三玻断桥 铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1517; 洞口尺寸1500*1700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	7.65				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 25 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
45	010807001004	单框三玻断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1517a; 洞口尺寸1500*1700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	2.55				
46	010807001005	单框三玻断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1828; 洞口尺寸1800*2800 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	5.18				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 26 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
47	010807001006	单框三玻断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1517a; 洞口尺寸1500*1700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	2.55				
48	010807001007	单框三玻断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2317; 洞口尺寸2300*1700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	3.91				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 27 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
49	010807001008	单框三玻断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2317反;洞口尺寸2300*1700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	3.91				
50	010807001009	单框三玻断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2917; 洞口尺寸2900*1700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	9.86				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 28 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
51	010807001010	单框三玻断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3017; 洞口尺寸3000*1700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	5.1				
52	010807001011	单框三玻断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3117; 洞口尺寸3100*1700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	5.27				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 29 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
53	01080700101 2	单框三玻断桥 铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4217; 洞口尺寸4200*1700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	7.14				
54	01080700101 3	单框三玻断桥 铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4417; 洞口尺寸4400*1700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	7.48				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 30 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
55	010807001014	单框三玻断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4617; 洞口尺寸4600*1700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	7.82				
56	010807001015	单框三玻断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C9007; 洞口尺寸9000*700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	6.3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 31 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
57	010807001016	单框三玻断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C10806; 洞口尺寸10800*600 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金推拉窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作所需辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	6.48				
58	010807001017	单框三玻断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XFC2317; 洞口尺寸2300*1700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料: 包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他: 含深化设计费用, 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作所需辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工交验标准。	m2	3.91				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 32 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
59	010807001018	单框三玻断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XFC5117;洞口尺寸5100*1700 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金平开窗 3. 不锈钢五金材料:包括附框、合页、拉手、风撑、等所有五金 4. 门窗满足相关防火规范要求 5. 其他:含深化设计费用,具体做法详见图纸,且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准。	m2	8.67				
60	011209001001	带骨架幕墙	MQ1 1. 门窗满足相关防火规范要求 2. 设置手动开启装置 3. 其他:含深化设计费用,具体做法详见图纸,且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准。	m2	31.36				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 33 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
61	01120900100 2	带骨架幕墙	ZJMQ-2 1. 门窗满足相关防火规范要求 2. 设置手动开启装置 3. 其他：含深化设计费用，具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	m2	11.19				
62	01120900100 3	带骨架幕墙	ZJMQ-3 1. 门窗满足相关防火规范要求 2. 设置手动开启装置 3. 其他：含深化设计费用，具体做法详见图纸，且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。	m2	6.66				
63	01080900400 1	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：爵士白大理石窗台板(宽度200mm)	m2	11.1				
64	01080700300 1	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：防雨百叶窗500*700	m2	0.35				
		分部小计							
		地面							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 34 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
65	011102003001	块料楼地面	大厅、走廊、办公室、接待室、厨房、库房、配电间 1. 900*1800仿大理石通体瓷砖，美缝剂擦缝 2. 10厚DTA砂浆粘结层 3. 20厚DS砂浆找平层 4. 50厚楼面轻质垫层 5. 钢筋混凝土楼板	m2	646.6				
66	011102003002	块料楼地面	卫生间 1. 400*800地砖，美缝剂擦缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 20厚DS砂浆找平层 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料(两道) 5. 最薄处20厚C20细石混凝土从门口向地漏找1%坡，随打随抹平四周及管根部位用DS砂浆抹小八字角 6. 钢筋混凝土楼板	m2	63				
67	011106001001	石材楼梯面层	1. 平台、踏步云多拉灰石材 2. 20厚DTA砂浆结合层 3. 钢筋混凝土楼梯	m2	20.88				
68	011104002001	石塑地板	实验室 1. 600*600 3mm厚石塑地板 2. 70厚1:3水泥砂浆找平 3. 钢筋混凝土楼板	m2	68.84				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 35 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
69	02020400900 1	过门石	1. 石材种类、构件规格:200宽灰色大理石 2. 10厚DTA砂浆粘结层 3. 20厚DS砂浆找平层 4. 50厚楼面轻质垫层 5. 钢筋混凝土楼板	m2	5.96				
70	02020400900 2	过门石	1. 石材种类、构件规格:100宽灰色大理石 2. 10厚DTA砂浆粘结层 3. 20厚DS砂浆找平层 4. 50厚楼面轻质垫层 5. 钢筋混凝土楼板	m2	0.64				
		分部小计							
		墙面							
71	01150700100 1	亚克力灯箱	1. 亚克力灯箱 2. 50MM宽0.8MM厚黑拉丝不锈钢收边条 3. 木龙骨、20MM阻燃板基层实木复合烤漆木饰面 具体样式详见内装饰施工图纸	m2	9.6				
72	01120700100 1	墙面装饰板	培训室 1. 20mm阻燃板基层找平 2. 20mm厚密度板包PU皮饰面硬包 具体样式详见内装饰施工图纸	m2	75.77				
73	01121000200 1	金属隔断	公共卫生间 1. 隔板材料品种、规格、颜色:20mm厚抗倍特芯板，面层1mm厚仿木纹不锈钢板	m2	21.26				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 36 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
74	01121000300 1	玻璃隔断	小卫生间 1. 玻璃品种、规格、颜色:2m高无框白色磨砂钢化玻璃隔断	m2	18.76				
75	01120400100 1	石材墙面	大厅、走廊、楼梯间 1. 干挂600*1200仿大理石瓷砖 2. 龙骨50*50*5镀锌角钢, 50*100槽钢顶天地, 竖向间距500等 3. 具体做法详见图纸, 且需满足图纸、招标技术要求及相关规范要求, 为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑, 达到竣工验收标准。	m2	412.64				
76	01120400300 1	块料墙面	卫生间 1. 400*800墙砖 2. 30mm厚1:3水泥砂浆 3. 1500mm高聚氨酯防水 4. 美缝剂擦缝	m2	286.84				
77	01120100200 1	墙面装饰抹灰	1. 涂刷内墙乳胶漆 2. 涂刷环保内墙底漆(2遍) 3. 满刮2厚耐水腻子找平(3遍) 4. 8mm厚DP砂浆底层打底抹灰, 2mm厚DP砂浆底面层抹灰	m2	752.23				
78	01120400300 2	块料墙面	厨房、库房墙面: 1. 粘贴450*900墙砖 2. 30mm厚1:3水泥砂浆 3. 1500mm高聚氨酯防水 4. 美缝剂擦缝	m2	95.68				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 37 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
79	011201001001	墙面一般抹灰	外墙涂料：白色真石漆 1. 刮腻子，刷涂料饰面 2. 抹5厚(首层15厚)DBI干拌砂浆中间压入一层玻纤网格布 3. DEA砂浆粘贴100/200厚B1级聚苯板，并加锚栓，每平方米≥(防火隔离带为A及岩棉保温板100/200厚，锚栓固定)(另计) 4. 12厚DP砂浆找平 5. 基层墙体刷界面剂	m2	422.23				
80	011201001002	墙面一般抹灰	外墙涂料：木色涂料 1. 刮腻子，刷涂料饰面 2. 抹5厚(首层15厚)DBI干拌砂浆中间压入一层玻纤网格布 3. DEA砂浆粘贴100/200厚B1级聚苯板，并加锚栓，每平方米≥(防火隔离带为A及岩棉保温板100/200厚，锚栓固定)(另计) 4. 12厚DP砂浆找平 5. 基层墙体刷界面剂	m2	5.15				
81	011207001002	外墙装饰铝板	装饰铝板做法详见厂家二次设计	m2	269.89				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 38 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
82	01100100300 1	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙墙体 2. DEA砂浆粘贴100厚B1级聚苯板, 并加锚栓, 每平方米≥(防火隔离带为A及岩棉保温板100/200厚, 锚栓固定):	m2	350.85				
83	01100100300 2	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙墙体防火隔离带 2. 防火隔离带为A及岩棉保温板200厚	m2	26.94				
84	01100100300 3	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙墙体 2. DEA砂浆粘贴50厚B1级聚苯板, 并加锚栓, 每平方米≥(防火隔离带为A及岩棉保温板100/200厚, 锚栓固定):	m2	55.68				
85	01100100300 4	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 窗口+女儿墙内侧级顶面 2. DEA砂浆粘贴30厚B1级聚苯板	m2	75.83				
		分部小计							
		天棚							
86	01130200100 1	铝扣板吊顶	库房、厨房 1. 现浇楼板底预留% ϕ 10钢筋吊环, 双向中距≤1200 2. ϕ 6吊杆双向中距≤1200, 与楼板钢筋吊环连接 3. U型轻钢主龙骨中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. T型轻钢此龙骨, 中距600 5. 600*600宽、0.8铝合金穿孔方板面层, 嵌入安装	m2	35.61				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 39 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
87	01130200100 2	石膏板吊顶防 水乳胶漆	公共卫生间 1. 钢筋混凝土板底 2. U型轻钢次龙骨 CB50×20中距400 ，龙骨吸顶吊件 用膨胀螺栓与钢 筋混凝土板固定 3. U型轻钢龙骨横 撑CB50×20中距1 200 4. 12厚耐水纸面 石膏板，用自攻 螺钉与龙骨固定 5. 刮2厚耐水腻子 3遍 6. 刷两遍底漆 7. 防水乳胶漆饰 面	m2	27.97				
88	01130200100 3	600*600冲孔 铝板	配电间 1. 现浇楼板底预 留% \leq 10钢筋吊环 ，双向中距 \leq 120 0 2. ϕ 6吊杆双向中 距 \leq 1200，与楼 板钢筋吊环连接 3. U型轻钢主龙骨 中距 \leq 1200，找 平后与钢筋吊杆 固定 4. T型轻钢此龙骨 ，中距600 5. 600*600宽、0. 8铝合金冲孔方板 面层，嵌入安装	m2	9.41				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 40 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
89	011302001004	石膏板吊顶乳胶漆	一层办公室及部分二层办公室 1. 钢筋混凝土板底 2. U型轻钢次龙骨CB50×20中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. U型轻钢龙骨横撑CB50×20中距1200 4. 12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 5. 刮2厚耐水腻子3遍 6. 刷两遍底漆 7. 刷无机涂料2遍	m ²	38.82				
90	011302001005	600*600冲孔铝板	一层办公室及部分二层办公室 1. 现浇楼板底预留Φ10钢筋吊环，双向中距≤1200 2. Φ6吊杆双向中距≤1200，与楼板钢筋吊环连接 3. U型轻钢主龙骨中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 4. T型轻钢此龙骨，中距600 5. 600*600宽、0.8铝合金冲孔方板面层，嵌入安装	m ²	77.64				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 41 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
91	011302001006	石膏板吊顶乳胶漆	实验室 1. 钢筋混凝土板底 2. U型轻钢次龙骨CB50×20中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. U型轻钢龙骨横撑CB50×20中距1200 4. 12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 5. 刮2厚耐水腻子3遍 6. 刷两遍底漆 7. 刷无机涂料2遍	m2	24.6				
92	011302001007	600*600冲孔铝板	实验室 1. 现浇楼板底预留Φ10钢筋吊环，双向中距≤1200 2. Φ6吊杆双向中距≤1200，与楼板钢筋吊环连接 3. U型轻钢主龙骨中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 4. T型轻钢此龙骨，中距600 5. 600*600宽、0.8铝合金冲孔方板面层，嵌入安装	m2	42.48				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 42 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
93	011302001008	石膏板吊顶乳胶漆	二层办公室 1. 钢筋混凝土板底 2. U型轻钢次龙骨CB50×20中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. U型轻钢龙骨横撑CB50×20中距1200 4. 12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 5. 刮2厚耐水腻子3遍 6. 刷两遍底漆 7. 刷无机涂料2遍	m2	102.58				
94	011302001009	刷无机涂料顶棚	楼梯间 1. 钢筋混凝土板底 2. 板底10厚DP砂浆抹平 3. 刮2厚耐水腻子3遍 5. 刷无机涂料2遍	m2	32.48				
95	011302001010	600*600冲孔铝板	走廊 1. 现浇楼板底预留% ϕ 10钢筋吊环，双向中距 \leq 1200 2. ϕ 6吊杆双向中距 \leq 1200，与楼板钢筋吊环连接 3. U型轻钢主龙骨中距 \leq 1200，找平后与钢筋吊杆固定 4. T型轻钢此龙骨，中距600 5. 600*600宽、0.8铝合金冲孔方板面层，嵌入安装	m2	99.95				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 43 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
96	01130200101 1	300*600铝扣板集成吊顶	小卫生间 1. 钢筋混凝土板底 2. L40×4, L=40用膨胀螺栓固定在钢筋混凝土楼板底, 中距横向≤1200, 终向≤1500 (与龙骨中距相对应) 3. φ4吊杆下部固定在吊件上, 上端焊在L40×4短角钢上 4. 特制U型轻钢龙骨中距≤1500, 用特制吊件LB50-1P吊挂 5. 300*600、0.8厚铝条板面层	m2	34.67				
97	01130200101 2	石膏板吊顶乳胶漆	培训室 1. 钢筋混凝土板底 2. U型轻钢次龙骨CB50×20中距400, 龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. U型轻钢龙骨横撑CB50×20中距1200 4. 12厚耐水纸面石膏板, 用自攻螺钉与龙骨固定 5. 刮2厚耐水腻子3遍 6. 刷两遍底漆 7. 刷无机涂料2遍	m2	34.01				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 44 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
98	011302001013	9.5mm厚微孔石膏板乳胶漆饰面	培训室 1. 钢筋混凝土板底 2. U型轻钢次龙骨CB50×20中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. U型轻钢龙骨横撑CB50×20中距1200 4. 9.5mm厚微孔石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 5. 刮2厚耐水腻子3遍 6. 刷两遍底漆 7. 刷无机涂料2遍	m2	44.9				
99	011302001014	石膏板吊顶乳胶漆	接待室 1. 钢筋混凝土板底 2. U型轻钢次龙骨CB50×20中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. U型轻钢龙骨横撑CB50×20中距1200 4. 12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 5. 刮2厚耐水腻子3遍 6. 刷两遍底漆 7. 刷无机涂料2遍	m2	27.92				
100	011302002001	格栅吊顶	大堂 1. 钢筋混凝土板底 2. 专用轻钢龙骨 3. 喷黑色底漆 4. 80*60铝格栅间距60	m2	77.73				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 45 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
101	011302001015	石膏板吊顶乳胶漆	大堂 1. 钢筋混凝土板底 2. U型轻钢次龙骨CB50×20中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. U型轻钢龙骨横撑CB50×20中距1200 4. 12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 5. 刮2厚耐水腻子3遍 6. 刷两遍底漆 7. 刷无机涂料2遍	m ²	36.73				
102	011304001001	灯带（槽）	公共卫生间 1. 9.5mm厚石膏板 2. 20mm阻燃板 3. 双层9.5mm防水石膏板 4. 3遍防水腻子 5. 刷两遍底漆 6. 防水乳胶漆饰面	m ²	0.65				
103	011304001002	灯带（槽）	培训室 1. 20mm阻燃板 3. 双层9.5mm石膏板 4. 3遍防水腻子 5. 刷两遍底漆 6. 防水乳胶漆饰面	m ²	11.88				
104	010810002001	窗帘盒	培训室、接待室、二层办公室 1. 20mm阻燃板基层 2. 双层9.5mm石膏板 3. 刮2厚耐水腻子3遍 4. 刷两遍底漆 5. 乳胶漆饰面	m	31.6				
		分部小计							
		踢脚线							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 46 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
105	011105006001	金属踢脚线	培训室、大厅 1. 踢脚线高度:80mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:0.8mm黑拉丝不锈钢踢脚线	m	54.56				
106	011105003001	块料踢脚线	1. DTG砂浆勾缝 2. 粘贴6厚陶瓷地砖(80mm高) 3. 5厚DTA砂浆粘结层 4. 墙基层	m	301.43				
		分部小计							
		屋面							
107	011001001001	保温隔热屋面	1. 20厚防腐木板,宽度100*200,间隙10,沉头木螺栓固定,间距 2. 40高木龙骨, @500*1000,膨胀螺栓固定 3. 20厚DS砂浆找平 4. 50厚C20混凝土配双向6中距200 5. SBS改性沥青防水卷材3+3厚(单独列项) 6. 20厚DS砂浆找平层 7. 最薄处50厚B3型轻质垫层,找2%坡 8. 100厚B1级挤塑聚苯板保温层 9. 钢筋混凝土屋面板	m2	433.18				
108	010902001001	屋面卷材防水	1. SBS改性沥青防水卷材3+3厚,上卷至女儿墙	m2	473.23				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 47 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
109	011001001002	保温隔热屋面	风井屋面 1. DS砂浆找平, 1%找坡, 最薄处15厚 2. 30厚B1级挤塑聚苯板保温层 3. SBS改性沥青防水卷材3厚 4. 钢筋混凝土屋面面板, 随捣随抹平, 表面清理干净	m2	2.1				
110	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 100PVC 2. 油漆品种、刷漆遍数: 管表面喷涂油漆, 颜色同外墙装饰; 3. 详见11J930	m	25.8				
		分部小计							
		其他							
111	011503001001	室内楼梯扶手	1. 扶手材料种类、规格: 高度0.9m 2. 防护材料种类: 外露铁件涂防锈漆打底, 面B14刷黑色调和漆两度 3. 楼梯栏杆及扶手做法参见国标15J403-1B1	m	7.64				
112	011503006001	硬木靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格: 靠墙硬木扶手 楼梯栏杆及扶手做法参见国标15J403-1B1	m	6.1				
113	011503001002	屋面栏杆	1. 高度: 1.2m 2. 防护材料种类: 刷防腐漆二道 3. 参见11J930	m2	101.82				
114	011505001001	洗手台	1. 大理石挡水板 2. 5mm厚铝合金板木纹面柜体 3. 不锈钢踢脚	m2	12.37				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 48 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
115	01110700100 1	花岗岩台阶	1. 20厚花岗岩板, DGR灌封砂浆灌封, 表面平整防滑 2. 20厚DS砂浆, 上撒素水泥, 适量清水 3. C20混凝土台阶, 底板厚≥60 4. 300厚3:7灰土垫层, 分两步夯实 5. 素土夯实	m ²	3.15				
116	01050700100 1	暗埋式混凝土散水	1. ≥200厚草皮及种植土 2. 80厚C20混凝土 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实, 向外坡5% 5. 建筑外墙防水层做至保护墙以上500处	m ²	93.71				
117	01050700100 2	花岗石板无障碍坡道	1. 30厚机刨纹花岗石板面层, 缝宽5, 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2. 25厚DS砂浆粘结层 3. 80厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m ²	3.56				
118	04020102200 1	排水沟、截水沟	1. 内填炉渣混凝土, 坡度0.5%, 2. 沟内最薄处为30厚, 内抹1:20防水砂浆20厚 3. 排水沟深200mm 4. 铺铸铁篦子	m	5				
119	01060600800 1	室外钢楼梯	1. 钢楼梯平台详见15J401 (2/A58) 2. B2型踏步详见15J401	t	1.125				
120	01150300800 1	玻璃栏板	室外楼梯玻璃栏板 1. 高度1.2米 2. 玻璃栏板详见15J401 (TL11/B8)	m	11				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 49 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
121	01110300300 1	塑料板楼地面	室外楼梯踏步面层 1. 贴石塑地砖 2. 楼梯橡胶防滑条 3. 具体做法详15J401-A30 B2型踏步板	m ²	13				
122	01051400100 1	垃圾道、通风道、烟道	1. 成品通风道 2. 具体做法详见图纸	m	62.55				
123	03070301300 1	不锈钢风帽	1. 成品通风道风貌 2. 具体做法详见图纸	套	9				
124	01150200800 1	装饰线条	1. 线条规格:保温装饰线条100*700	m	1				
125	01150200800 2	装饰线条	1. 线条规格:保温装饰线条100*750	m	1				
126	01161500100 1	开孔（打洞）	1. 名称：送风口和回风口开孔 2. 规格：0.04m ² 以外	个	66				
		分部小计							
		措施项目							
127	04110200100 1	垫层模板	1. 模板类型:钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 若模板制安中需要对拉螺栓,包含螺栓本身材料、安装、防水涂料封堵以及人工配合等相关一切费用,在投标报价中充分考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m ²	25.98				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 50 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
128	041102002001	基础模板	1. 模板类型:钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 若模板制安中需要对拉螺栓,包含螺栓本身材料、安装、防水涂料封堵以及人工配合等相关一切费用,在投标报价中充分考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	159.13				
129	041102012001	柱模板	1. 模板类型:钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 若模板制安中需要对拉螺栓,包含螺栓本身材料、安装、防水涂料封堵以及人工配合等相关一切费用,在投标报价中充分考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	319.04				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 51 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
130	011702003001	构造柱	1. 模板类型:钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 若模板制安中需要对拉螺栓,包含螺栓本身材料、安装、防水涂料封堵以及人工配合等相关一切费用,在投标报价中充分考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	180.57				
131	011702009001	过梁	1. 模板类型:钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 若模板制安中需要对拉螺栓,包含螺栓本身材料、安装、防水涂料封堵以及人工配合等相关一切费用,在投标报价中充分考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	28.51				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 52 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
132	041102013001	梁模板	1. 模板类型:钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 若模板制安中需要对拉螺栓,包含螺栓本身材料、安装、防水涂料封堵以及人工配合等相关一切费用,在投标报价中充分考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	874.61				
133	011702011001	卫生间挡墙模板	1. 模板类型:钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 若模板制安中需要对拉螺栓,包含螺栓本身材料、安装、防水涂料封堵以及人工配合等相关一切费用,在投标报价中充分考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	36.13				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 53 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
134	041102014001	板模板	1. 模板类型:钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 若模板制安中需要对拉螺栓,包含螺栓本身材料、安装、防水涂料封堵以及人工配合等相关一切费用,在投标报价中充分考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	733.34				
135	041102018001	压顶模板	1. 模板类型:钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 若模板制安中需要对拉螺栓,包含螺栓本身材料、安装、防水涂料封堵以及人工配合等相关一切费用,在投标报价中充分考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	13.81				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 54 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
136	041102020001	楼梯模板	1. 模板类型:钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 若模板制安中需要对拉螺栓,包含螺栓本身材料、安装、防水涂料封堵以及人工配合等相关一切费用,在投标报价中充分考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	16.52				
137	041102021001	小型构件模板	1. 模板类型:钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 若模板制安中需要对拉螺栓,包含螺栓本身材料、安装、防水涂料封堵以及人工配合等相关一切费用,在投标报价中充分考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	13.3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 55 页 共 55 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
138	041102017001	挡墙模板	1. 模板类型:钢模、铝模、木模、清水模板、复合模板等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 若模板制安中需要对拉螺栓,包含螺栓本身材料、安装、防水涂料封堵以及人工配合等相关一切费用,在投标报价中充分考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m2	79.32				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		给水系统							
1	03100200300 1	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN70 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求	个	1				
2	03100100700 1	给水衬塑钢管	1. 名称: 衬塑钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 材质、规格: DN20 5. 连接形式: 丝接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	5.44				
3	03100100700 2	给水衬塑钢管	1. 名称: 衬塑钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 材质、规格: DN25 5. 连接形式: 丝接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	36.75				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03100100700 3	给水衬塑钢管	1. 名称：衬塑钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 材质、规格：DN32 5. 连接形式：丝接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	16.51				
5	03100100700 4	给水衬塑钢管	1. 名称：衬塑钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 材质、规格：DN40 5. 连接形式：丝接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	10.98				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	03100100700 5	给水衬塑钢管	1. 名称: 衬塑钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 材质、规格: DN50 5. 连接形式: 丝接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	3.72				
7	03100100700 6	给水衬塑钢管	1. 名称: 衬塑钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 材质、规格: DN70 5. 连接形式: 丝接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	26.66				
8	03100300100 1	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格、型号: 塑料, DN20 3. 连接形式: 丝接 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	03100300100 2	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、型号:塑料, DN25 3. 连接形式:丝接 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	个	8				
10	03100300100 3	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、型号:塑料, DN40 3. 连接形式:丝接 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	个	1				
11	03100300100 4	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、型号:塑料, DN50 3. 连接形式:丝接 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	个	1				
12	03100300100 5	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、型号:塑料, DN20 3. 连接形式:丝接 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	个	6				
13	03100300100 6	自动排气阀	1. 名称:自动排气 阀 2. 规格、型号:钢 质, DN20 3. 连接形式:丝接 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	03100100600 1	给水PPR管	1. 名称:给水PPR管 2. 安装部位:室内地上 3. 介质:冷水 4. 材质、规格:S4级, DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	18.42				
15	03100100600 2	给水PPR管	1. 名称:给水PPR管 2. 安装部位:室内地上 3. 介质:冷水 4. 材质、规格:S4级, DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	55.44				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	031001006003	给水PPR管	1. 名称:给水PPR管 2. 安装部位:室内地上 3. 介质:冷水 4. 材质、规格:S4级, DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	14.93				
17	031001006004	给水PPR管	1. 名称:给水PPR管 2. 安装部位:室内地上 3. 介质:冷水 4. 材质、规格:S4级, DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	7.52				
18	040801022001	真空破坏器	1. 名称:真空破坏器 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 7 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	03100200300 2	套管	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 规格：DN20 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求	个	2				
20	03100200300 3	套管	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 规格：DN25 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求	个	8				
21	03100200300 4	套管	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 规格：DN32 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求	个	1				
22	03100200300 5	套管	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 规格：DN40 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求	个	3				
23	03100200300 6	套管	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 规格：DN70 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求	个	2				
24	01040101100 1	水表井	1. 矩形水表井 2. 含湿式螺翼水表DN70、闸阀DN70、止回阀DN70、泄水阀DN25各一个 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求	座	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 8 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	031001006005	给水PPR管	1. 名称:给水PPR管 2. 安装部位:室内地上 3. 介质:热水 4. 材质、规格:S3.2级, DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	8.7				
26	031001006006	给水PPR管	1. 名称:给水PPR管 2. 安装部位:室内地上 3. 介质:热水 4. 材质、规格:S3.2级, DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	22.56				
27	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作、安装 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求	kg	12.03				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 9 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		排水系统							
28	031002003007	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 填料材质:综合考虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求	个	4				
29	031002003008	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 填料材质:综合考虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求	个	2				
30	031001006007	塑料管	1. 名称:UPVC光管 2. 安装部位:室内地上 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN50 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	43.71				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 10 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
31	031001006008	塑料管	1. 名称:UPVC光管 2. 安装部位:室内地上 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	25.35				
32	031001006009	塑料管	1. 名称:UPVC光管 2. 安装部位:室内地上 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	67.34				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 11 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
33	031001006010	塑料管	1. 名称:UPVC光管 2. 安装部位:室内地上 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN150 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	20.71				
34	031001006011	塑料管	1. 名称:UPVC内螺旋管 2. 安装部位:室内地上 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	43.05				
35	031003008001	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN100 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 12 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
36	03100300800 2	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN75 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2				
37	03100401400 1	给、排水附(配)件	1. 名称:铜防返溢地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 地漏算子为镀铬制品,带P型水封 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	18				
38	03100401400 2	给、排水附(配)件	1. 材质:阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12				
39	03100401400 3	给、排水附(配)件	1. 材质:网框式地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2				
40	03100401900 1	隔油池	1. 名称:4型钢筋混凝土隔油池 2. 参见图集:04S519-80 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 13 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
41	03100400600 1	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 附件名称、数量:含延时自闭冲洗阀、上下水附件等 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	3				
42	03100400600 2	大便器	1. 名称:坐便器 2. 附件名称、数量:含分档冲洗水箱(不大于5L)、上下水附件等 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	9				
43	03100400700 1	小便器	1. 名称:立式小便器 2. 附件名称、数量:含延时自闭冲洗阀、上下水附件等 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	2				
44	03100400300 1	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 附件名称、数量:含延时自闭水嘴、上下水附件、托架等 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	10				
45	03100601200 1	热水器、开水炉	1. 名称:电热水器 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	台	6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 14 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
46	03100400800 1	其他成品卫生器具	1. 名称:拖把池 2. 附件名称、数量:含拖把池水嘴、上下水附件、支托架等 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	1				
		分部小计							
		消火栓灭火系统							
47	04050201000 1	消防软管卷盘	1. 名称及规格:消防软管卷盘箱体尺寸为(高*宽*厚):单栓800X650X240,为钢-铝合金单开门,除注明外,栓口中心距离地面1.1m。箱处设消防软管卷盘JPS1.0-19,长度30m,流喷雾喷枪(当量喷嘴直径Φ6)。	个	2				
48	03100300100 7	隔膜阀	1. 名称:隔膜阀 2. 规格、型号:塑料, DN25 3. 连接形式:丝接 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2				
49	03100300100 8	泄水阀	1. 名称:泄水阀 2. 规格、型号:塑料, DN25 3. 连接形式:丝接 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 15 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
50	03090101300 1	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	具	22				
51	03090101300 2	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	具	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		排烟系统							
1	03070301900 1	柔性接口	1. 名称:软接头 2. 材质:硅橡胶布 3. 未尽事项详见 施工图纸及相关 技术规范标准综 合报价	m2	10.93				
2	03070200100 1	镀锌钢板风管 : 补风管	1. 材质:镀锌钢板 风管 2. 形状:矩形 3. 规格:250*320 4. 板材厚度:0.5 mm 5. 连接方式:法兰 连接 6. 管件、法兰、 龙骨等附件及支 架设计要求:支吊 架制作安装 7. 接口形式:咬 口 8. 未尽事项详见 施工图纸及相关 技术规范标准综 合报价	m2	7.7				
3	03070200100 2	镀锌钢板风管 : 排风管	1. 材质:镀锌钢板 风管 2. 形状:矩形 3. 规格:250*320 4. 板材厚度:0.5 mm 5. 连接方式:法兰 连接 6. 管件、法兰、 龙骨等附件及支 架设计要求:支吊 架制作安装 7. 接口形式:咬 口 8. 未尽事项详见 施工图纸及相关 技术规范标准综 合报价	m2	22.63				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	030702001003	镀锌钢板风管：排油烟风管	1. 材质：镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：400*400 4. 板材厚度：1mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 管件、法兰、龙骨等附件及支吊架设计要求：支吊架制作安装 7. 接口形式：咬口 8. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5.2				
5	030702001004	镀锌钢板风管	1. 材质：镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：160*160 4. 板材厚度：1mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 管件、法兰、龙骨等附件及支吊架设计要求：支吊架制作安装 7. 接口形式：咬口 8. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	2.3				
6	030702001005	镀锌钢板风管	1. 材质：镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：120*120 4. 板材厚度：1mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 管件、法兰、龙骨等附件及支吊架设计要求：支吊架制作安装 7. 接口形式：咬口 8. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	1.32				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 3 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		排风系统							
7	03070300200 1	防火调节阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格:160*160 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2				
8	03040403300 1	吸顶排风扇	1. 名称:吸顶排风扇 2. 型号:自带止回装置 风量400m3/h 电量 40W 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1				
9	03040403300 2	吸顶排风扇	1. 名称:吸顶排风扇 2. 型号:自带止回装置 风量200m3/h 电量 30W 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	9				
10	03070300700 1	厨房补风取风口	1. 名称:厨房补风取风口 2. 型号:320*250 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1				
11	01080300200 1	电动挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 (220V-100W) 2. 规格:夹胶防火玻璃,耐火极限1h, H=0.6m, 据地2.2m 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	6.06				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 4 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		空调系统							
12	030701003001	室外机	1. 名称:室外机 2. 型号:HVR-800W 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1				
13	030701003002	室外机	1. 名称:室外机 2. 型号:HVR-735W 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1				
14	030701003003	室内机标准型薄型风管机 KF系列 HVR-40KF/G2FZBp	1. 名称:室内空调 2. 型号:室内机标准型薄型风管机 KF系列 HVR-40KF/G2FZBp 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	3				
15	030701003004	室内机标准型薄型风管机 KF系列 HVR-50KF/G2FZBp	1. 名称:室内空调 2. 型号:室内机标准型薄型风管机 KF系列 HVR-50KF/G2FZBp 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	3				
16	030701003005	室内机低静压风管机 F系列 HVR-40F/G2FZBp	1. 名称:室内空调 2. 型号:室内机低静压风管机 F系列 HVR-40F/G2FZBp 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	9				
17	030701003006	室内机低静压风管机 F系列 HVR-45F/G2FZBp	1. 名称:室内空调 2. 型号:室内机低静压风管机 F系列 HVR-45F/G2FZBp 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 5 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	03070100300 7	室内机低静压 风管机 F系列 HVR-50F/G2 FZBp	1. 名称:室内空调 2. 型号:室内机低 静压风管机 F系 列 HVR-50F/G2 FZBp 3. 未尽事项详见 施工图纸及相关 技术规范标准综 合报价	台	3				
19	03070100300 8	室内机低静压 风管机 F系列 HVR-71F/G2 FZBp	1. 名称:室内空调 2. 型号:室内机低 静压风管机 F系 列 HVR-71F/G2 FZBp 3. 未尽事项详见 施工图纸及相关 技术规范标准综 合报价	台	2				
20	03070100300 9	室内机低静压 风管机 F系列 HVR-80F/G2 FZBp	1. 名称:室内空调 2. 型号:室内机低 静压风管机 F系 列 HVR-80F/G2 FZBp 3. 未尽事项详见 施工图纸及相关 技术规范标准综 合报价	台	6				
21	03060900400 1	紫铜管	1. 名称:紫铜管 2. 规格:φ22.23 3. 连接方式:卡压 、环压连接 4. 未尽事项详见 施工图纸及相关 技术规范标准综 合报价	m	5.23				
22	03060900400 2	紫铜管	1. 名称:紫铜管 2. 规格:φ25.4 3. 连接方式:卡压 、环压连接 4. 未尽事项详见 施工图纸及相关 技术规范标准综 合报价	m	9.52				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 6 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	03060900400 3	紫铜管	1. 名称:紫铜管 2. 规格:Φ9.53 3. 连接方式:卡压、环压连接 4. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	76.25				
24	03060900400 4	紫铜管	1. 名称:紫铜管 2. 规格:Φ28.58 3. 连接方式:卡压、环压连接 4. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.92				
25	03060900400 5	紫铜管	1. 名称:紫铜管 2. 规格:Φ31.75 3. 连接方式:卡压、环压连接 4. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10.05				
26	03060900400 6	紫铜管	1. 名称:紫铜管 2. 规格:Φ19.05 3. 连接方式:卡压、环压连接 4. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	19.69				
27	03060900400 7	紫铜管	1. 名称:紫铜管 2. 规格:Φ15.88 3. 连接方式:卡压、环压连接 4. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	76.71				
28	03060900400 8	紫铜管	1. 名称:紫铜管 2. 规格:Φ6.35 3. 连接方式:卡压、环压连接 4. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	94.03				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 7 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
29	030609004009	紫铜管	1. 名称:紫铜管 2. 规格:Φ12.7 3. 连接方式:卡压、环压连接 4. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	91.79				
30	040501005001	紫铜管保温	1. 名称:紫铜管保温 2. 材质及规格:橡塑海棉 10mm厚 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.17				
31	040501005002	紫铜管保温	1. 名称:紫铜管保温 2. 材质及规格:橡塑海棉 15mm厚 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.1				
32	040501005003	紫铜管保温	1. 名称:紫铜管保温 2. 材质及规格:橡塑海棉 20mm 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.32				
33	040501005004	紫铜管保温	1. 名称:紫铜管保温 2. 材质及规格:橡塑海棉 30mm 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.06				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 8 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
34	03100100601 2	塑料管	1. 名称:UPVC光管 2. 安装部位:室内地上 3. 介质:空调冷凝水 4. 材质、规格:DN25 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	156.68				
35	03100100601 3	塑料管	1. 名称:UPVC光管 2. 安装部位:室内地上 3. 介质:空调冷凝水 4. 材质、规格:DN32 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 8. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	4.4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 9 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
36	030702001006	镀锌钢板风管	1. 材质:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:580*140 4. 板材厚度:0.75mm 5. 连接方式:法兰连接 6. 管件、法兰、龙骨等附件及支架设计要求:支吊架制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	35.94				
37	030702001007	镀锌钢板风管	1. 材质:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:550*200 4. 板材厚度:0.75mm 5. 连接方式:法兰连接 6. 管件、法兰、龙骨等附件及支架设计要求:支吊架制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	21.5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 10 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
38	030702001008	镀锌钢板风管	1. 材质:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:600*250 4. 板材厚度:0.75mm 5. 连接方式:法兰连接 6. 管件、法兰、龙骨等附件及支架设计要求:支吊架制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	10.39				
39	030702001009	镀锌钢板风管	1. 材质:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:785*160 4. 板材厚度:0.75mm 5. 连接方式:法兰连接 6. 管件、法兰、龙骨等附件及支架设计要求:支吊架制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.52				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 11 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
40	03070200101 0	镀锌钢板风管	1. 材质:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:830*140 4. 板材厚度:0.75mm 5. 连接方式:法兰连接 6. 管件、法兰、龙骨等附件及支架设计要求:支吊架制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	29.51				
41	03070200101 1	镀锌钢板风管	1. 材质:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:850*250 4. 板材厚度:0.75mm 5. 连接方式:法兰连接 6. 管件、法兰、龙骨等附件及支架设计要求:支吊架制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	1.83				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 12 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
42	03070200101 2	镀锌钢板风管	1. 材质:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:1040*200 4. 板材厚度:1mm 5. 连接方式:法兰连接 6. 管件、法兰、龙骨等附件及支吊架设计要求:支吊架制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	21.58				
43	03070200101 3	镀锌钢板风管	1. 材质:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:1050*260 4. 板材厚度:1mm 5. 连接方式:法兰连接 6. 管件、法兰、龙骨等附件及支吊架设计要求:支吊架制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.23				
44	03070300700 2	送风口	1. 名称:铝合金送风口 2. 规格:750*130 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	6				
45	03070300700 3	送风口	1. 名称:铝合金送风口 2. 规格:500*200 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	13				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 13 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
46	03070300700 4	送风口	1. 名称: 铝合金送风口 2. 规格: 600*200 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3				
47	03070300700 5	送风口	1. 名称: 铝合金送风口 2. 规格: 600*250 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2				
48	03070300700 6	送风口	1. 名称: 铝合金送风口 2. 规格: 350*300 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	12				
49	03070300700 7	送风口	1. 名称: 铝合金回风口 2. 规格: 500*250 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	6				
50	03070300700 8	送风口	1. 名称: 铝合金回风口 2. 规格: 550*250 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	13				
51	03070300700 9	送风口	1. 名称: 铝合金回风口 2. 规格: 700*250 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3				
52	03070300701 0	送风口	1. 名称: 铝合金回风口 2. 规格: 700*300 3. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		强电							
		配电箱							
1	03040401700 1	配电箱	1. 名称:电源进线柜IAP1 2. 型号:600(W)x1800(H)x400(D) 3. 回路:8以内 4. 端子板外部接线材质、规格:含端子接线及无端子外部接线、焊(压)接线端子 5. 安装方式:落地式安装 6. 包含成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地、调试、防火及堵洞、固定支架制安、箱面标识、箱内模块等 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
2	03040401700 2	配电箱	1. 名称:照明配电箱 IAL1 2. 型号:450(W)x600(H)x150(D) 底边距地1.5m 3. 回路:24以内 4. 端子板外部接线材质、规格:含端子接线及无端子外部接线、焊(压)接线端子 5. 安装方式:明装 6. 包含成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地、调试、防火及堵洞、固定支架制安、箱面标识、箱内模块等 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	03040401700 3	配电箱	1. 名称:照明配电箱2AL1 2. 型号:450(W)x600(H)x150(D) 底边距地1.5m 3. 回路:24以内 4. 端子板外部接线材质、规格:含端子接线及无端子外部接线、焊(压)接线端子 5. 安装方式:明装 6. 包含成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地、调试、防火及堵洞、固定支架制安、箱面标识、箱内模块等 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03040401700 4	配电箱	1. 名称:配电箱1 AC1 2. 型号:600(W)x8 00(H)x250(D) 底 边距地1.2m 3. 回路:4以内 4. 端子板外部接 线材质、规格:含 端子接线及无端 子外部接线、焊 (压)接线端子 5. 安装方式:明装 6. 包含成套设备 供货、安装、开 孔、配线、箱体 接地、调试、防 火及堵洞、固定 支架制安、箱面 标识、箱内模块 等 7. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	03040401700 5	配电箱	1. 名称:热风幕配电箱1RPM1 2. 型号:600(W)x800(H)x250(D) 底边距地1.2m (配出回路由设备厂家二次设计) 3. 回路:8以内 4. 端子板外部接线材质、规格:含端子接线及无端子外部接线、焊(压)接线端子 5. 安装方式:明装 6. 包含成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地、调试、防火及堵洞、固定支架制安、箱面标识、箱内模块等 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	03040401700 6	配电箱	1. 名称：应急照明配电箱1PDI 2. 型号：420(W)x400(H)x160(D) 底边距地1.5m 3. 回路：4以内 4. 端子板外部接线材质、规格：含端子接线及无端子外部接线、焊（压）接线端子 5. 安装方式：明装 6. 包含成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地、调试、防火及堵洞、固定支架制安、箱面标识、箱内模块等 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 7 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	03040401700 7	配电箱	1. 名称:配电箱1 CF1 2. 型号:600(W)x800(H)x200(D) 底边距地1.5m 3. 回路:4以内 4. 端子板外部接线材质、规格:含端子接线及无端子外部接线、焊(压)接线端子 5. 安装方式:明装 6. 包含成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地、调试、防火及堵洞、固定支架制安、箱面标识、箱内模块等 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	台	1				
8	03041100500 1	接线箱	1. 名称:接线箱 2. 规格:半周长1500mm以内 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4				
		分部小计							
		电力电缆桥架							
9	03040800100 1	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:4X50+1X25 4. 敷设方式、部位:桥架敷设 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	9.45				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 8 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	03040800100 2	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 4X35+1X16 4. 敷设方式、部位: 桥架敷设 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	37.15				
11	03040800100 3	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDJ-VJE 3. 规格: 4X35+1X16 4. 敷设方式、部位: 桥架敷设 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	13.91				
12	03040800100 4	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 4X25+1X16 4. 敷设方式、部位: 桥架敷设 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	57.51				
13	03040800100 5	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 5X16 4. 敷设方式、部位: 桥架敷设 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	10.28				
14	03040800100 6	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDJ-VJE 3. 规格: 5X16 4. 敷设方式、部位: 桥架敷设 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	10.66				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 9 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	03040800600 1	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 型号: YJV 3. 规格: 4X50+1X25 4. 材质、类型: 非铠装干包式 5. 安装部位: 户内 6. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2				
16	03040800600 2	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 型号: YJV 3. 规格: 4X35+1X16、4X25+1X16 4. 材质、类型: 非铠装干包式 5. 安装部位: 户内 6. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	10				
17	03040800600 3	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 型号: YJV 3. 规格: YJV-5X16 4. 材质、类型: 非铠装干包式 5. 安装部位: 户内 6. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4				
18	03041100200 1	线槽	1. 名称: 强电金属线槽 2. 材质: 金属 3. 规格: 200X100 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	9.8				
19	03041100200 2	线槽	1. 名称: 强电金属线槽 2. 材质: 金属 3. 规格: 100X100 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	65.06				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 10 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支(吊)架制作安装 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	kg	51.62				
		分部小计							
		配管、配线							
21	030408003001	电缆保护管	1. 名称:SC125 2. 配置形式:埋设 3. 含接地、刷漆 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	4.6				
22	030411001001	配管	1. 名称:SC50 2. 配置形式:砖、混凝土、轻钢龙骨、吊顶等结构暗配 3. 含接地、刷漆 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	12.96				
23	030411001002	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:砖、混凝土、轻钢龙骨等结构内暗配 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	113.25				
24	030411001003	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:明配 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	906.92				
25	030411001004	配管	1. 名称:JDG25 2. 配置形式:砖、混凝土、轻钢龙骨等结构内暗配 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	146.81				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 11 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	030411001005	配管	1. 名称:JDG25 2. 配置形式:明配 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	31.31				
27	030411001006	配管	1. 名称:JDG32 2. 配置形式:暗配 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	21.8				
28	030411001007	配管	1. 名称:JDG50 2. 配置形式:暗配 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	9.69				
29	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:1.5mm ² 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	381.55				
30	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	2021.3				
31	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	298.78				
32	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJE 3. 规格:6mm ² 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	113.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 12 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
33	030411004005	配线	1. 名称:桥架配线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	626.34				
34	030411004006	配线	1. 名称:桥架配线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm ² 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	529.89				
35	030411004007	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm ² 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	1146.57				
36	030404031001	小电器	1. 名称:防水弯头 2. 型号: 3. 规格:DN50 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2				
37	030411006001	接线盒	1. 名称:明装接线盒 2. 材质:钢制 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	256				
38	080806008001	电动机检查接线	1. 风机盘管检查接线 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	台	30				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 13 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
39	030406006001	低压交流异步电动机	1. 名称：低压交流异步电动机接线调试 2. 规格：27KW、29KW 3. 含控制箱调试 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	台	2				
		分部小计							
		灯具开关插座							
40	030412001001	普通灯具	1. 名称：红外感应灯 2. 型号：直径300明装 3. 功率：36w 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	2				
41	030412001002	普通灯具	1. 名称：接待室吸顶灯 2. 型号：直径650高60明装 3. 规格：铁艺烤漆边框，亚克力灯罩，4200K 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	1				
42	030412001003	普通灯具	1. 名称：筒灯 2. 型号：嵌入式筒灯 3. 功率：4w 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	59				
43	030412001004	普通灯具	1. 名称：嵌入式LED平板灯 2. 型号：600*600 3. 功率：78w 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	58				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 14 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
44	03041200500 1	荧光灯	1. 名称: 吊装式LED平板灯 2. 规格: 60*1500 3. 功率: 42w 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	39				
45	03041200500 2	荧光灯	1. 名称: 嵌入式LED平板灯 2. 规格: 200*1800 3. 功率: 88w 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	12				
46	03041200500 3	荧光灯	1. 名称: 嵌入式LED平板灯 2. 规格: 300*3000 3. 功率: 156w 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	4				
47	04080500100 1	集成浴霸	1. 名称: 集成浴霸 2. 型号: 排风、暖风、照明三合一 3. 功率2800w 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	8				
48	03041200400 1	装饰灯	1. 名称: 疏散照明灯具 2. 规格: 自带蓄电池DC36V3W 3. 安装形式: 壁装 2. 5m 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	19				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 15 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
49	03041200400 2	方向标志灯	1. 名称:方向标志灯 2. 规格:自带蓄电池DC36V1W 3. 安装形式:壁装0.3m 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	9				
50	03041200400 3	双面方向标志灯	1. 名称:双面方向标志灯 2. 规格:(向前),自带蓄电池 DC36V1W 3. 安装形式:吊装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	2				
51	03041200400 4	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:;自带蓄电池 DC36V1W 3. 安装形式:壁装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	2				
52	03041200400 5	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:自带蓄电池 DC36V1W 3. 安装形式:壁装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	2				
53	03041200400 6	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:自带蓄电池 DC36V1W 3. 安装形式:壁装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 16 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
54	03040403400 1	风机盘管开关	1. 名称: 风机盘管开关 2. 安装方式: 壁装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	30				
55	03041200400 7	装饰灯	1. 名称: T5灯带 2. 规格: 14w 3. 含镇流器等 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	37				
56	03040403400 2	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 距地1.3m 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12				
57	03040403400 3	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 距地1.3m安装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	5				
58	03040403400 4	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 距地1.3m安装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	10				
59	03040403400 5	照明开关	1. 名称: 双联双控开关 2. 距地1.3m安装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12				
60	03040403500 1	插座	1. 名称: 普通五孔插座 2. 距地0.3m安装 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	121				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 17 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		防雷接地							
61	03040900500 1	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 圆钢 3. 规格: $\phi 10$ 4. 安装形式: 明敷设 5. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	m	90				
62	03040900500 2	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 圆钢 3. 规格: $\phi 10$ 4. 安装形式: 暗敷 设 5. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	m	61.5				
63	03040900300 1	避雷引下线	1. 名称: 引下线 2. 安装形式: 利用 结构柱内或墙内2 根 $\phi 16$ 或4根 $\phi 10$ 钢筋焊接 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	m	80.52				
64	03040900200 1	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	m	33.5				
65	03040900800 1	防雷测试点	1. 名称: 防雷测试 点 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	台	2				
66	03040900800 2	等电位端子箱 、测试板	1. 名称: 总等电位 箱MED 2. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 18 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
67	03040900800 3	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱MEB 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	台	8				
68	03040900100 1	接地极	1. 名称:接地极 2. 基础接地形式:利用底板钢筋做接地极 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	43.83				
69	04080700300 1	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	1				
		分部小计							
		分部小计							
		弱电							
70	03040800300 2	电缆保护管	1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 3. 含接地、刷漆 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	9.2				
71	03041100100 8	配管	1. 名称:SC40 2. 配置形式:砖、混凝土、轻钢龙骨、吊顶等结构暗配 3. 含接地、刷漆 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	6.9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 19 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
72	030411001009	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:砖、混凝土、轻钢龙骨等结构内暗配 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	382.09				
73	030411001010	配管	1. 名称:JDG25 2. 配置形式:砖、混凝土、轻钢龙骨等结构内暗配 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	7.9				
74	030411001011	配管	1. 名称:管内穿引线 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	671.62				
75	030411003001	弱电金属线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格:100x100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	56.74				
76	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支(吊)架制作安装 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	kg	37.75				
77	030411006002	接线盒	1. 名称:暗装接线盒 2. 材质:钢制 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	82				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

第 1 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		室外道路							
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	23.28				
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:彩花砖200*100*60 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	23.28				
		分部小计							
		排水工程							
		生活排水							
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	50.24				
4	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	41.53				
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:暂按10km考虑 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	8.71				
6	040202005001	石灰、碎石、土	1. 名称:管底砂石垫层 2. 厚度:150mm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	7.54				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

第 2 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	03100100601 4	塑料管	1. 名称:高密度聚乙烯双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN300 5. 连接形式:粘接 6. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有内容 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	50.24				
8	04050400100 1	砌筑井	1. 直径1000圆形砖砌污水检查井 2. 参见图集06MS201-3/19 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	座	6				
9	04050400800 1	整体化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:YJBH-11-II 3. 安装参见图集14SS706-23 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	座	1				
		分部小计							
		雨水排水							
10	04010100200 2	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m ³	294.21				
11	04010300100 2	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m ³	229.01				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

第 3 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	04010300200 2	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:暂按10km考虑 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	65.2				
13	04020200500 2	石灰、碎石、土	1. 名称:管底砂石垫层 2. 厚度:150mm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	44.13				
14	03100100601 5	塑料管	1. 名称:高密度聚乙烯双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN400 5. 连接形式:粘接 6. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	102.69				
15	03100100601 6	塑料管	1. 名称:高密度聚乙烯双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN300 5. 连接形式:粘接 6. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	115.53				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

第 4 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	03100100601 7	塑料管	1. 名称: 高密度聚乙烯双壁波纹管 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 雨水 4. 材质、规格: DN25 5. 连接形式: 粘接 6. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	49.05				
17	04050400900 1	雨水口	1. 砖砌平算式单算雨水口, 铸铁井圈 2. 做法参见06MS201-8-6 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	座	21				
18	01040101100 2	雨水检查井	1. 钢筋混凝土检查井 φ1000 2. 做法参见20S515-P30-32 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	座	10				
		分部小计							
		分部小计							
		给水工程							
		生活给水							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

第 5 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	031001006018	给水PE管	1. 名称: 给水PE管 2. 安装部位: 室外 3. 材质、规格: DN70 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒 6. 包含管件制作安装等完成本项工作在内的所有工作内容 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	75.58				
20	010401011003	水表井	1. 矩形水表井 2. 做法参见07MS101-2-134页 3. 含湿式螺翼水表DN70、闸阀DN70、止回阀DN70、泄水阀DN25各一个 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求	座	2				
		分部小计							
		消防给水							
21	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 1m 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m ³	141.23				
22	040103001003	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m ³	141.23				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

第 6 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	03100100601 9	消防水	1. 名称:给水PE管 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格: DN100 4. 连接形式:热熔 连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求:水 压试验、水冲洗 、消毒 6. 包含管件制作 安装等完成本项 工作在内的所有 工作内容 7. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	m	156.92				
24	01040101100 4	阀门井	1. 圆形阀门井, 直径1000 2. 做法参见07MS1 01-2-87页 3. 含井内法兰、 蝶阀 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	座	2				
25	03090101100 1	室外消火栓	1. 安装方式:干管 安装 2. 型号、规格:SA 100/65型 3. 详见13S201-P3 3 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 、满足施工及验 收规范相关要求	套	2				
		分部小计							
		分部小计							
		电气工程							
		电力管							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

第 7 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.2m 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	64.28				
27	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	37.5				
28	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:细砂 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	26.78				
29	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:4*185 4. 敷设方式、部位:直埋敷设 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	60.18				
30	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 预制混凝土盖板 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	51.91				
31	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称:手孔井 2. 规格:1380*1680 3. 做法参见12101-5第142-148页 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

第 8 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
32	03040201800 1	组合型成套箱式变电站	1. 名称:1#箱式变电站 2. 箱变规格型号以电业局提供为准 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	台	1				
		分部小计							
		通信管							
33	04010100200 5	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.2m 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	48.97				
34	04010300100 6	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m3	48.97				
35	03041100101 2	配管	1. 名称:通讯干管 2. 材质:UPVC梅花管 3. 规格:DN80 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	1				
36	03041300500 2	人(手)孔砌筑	1. 名称:手孔井 2. 规格:1380*1680 3. 做法参见12101-5第142-148页 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	3				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

第 9 页 共 9 页

合 计			
-----	--	--	--

北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口产业示范 基地设施配套用房建设项目

施工承包合同

发包人（全称）：北京市农林科学院

承包人（全称）：_____

签订日期：_____

第一部分 合同协议书

编号：_____

发包人（全称）：北京市农林科学院

法定代表人：_____

法定注册地址：_____

承包人（全称）：_____

法定代表人：_____

法定注册地址：_____

发包人为建设北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口产业示范基地设施配套用房建设
项目

（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口产业示范基地设施配套用房建设
项目

工程地点：_____

工程内容：_____

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件二）

工程立项批准文号：_____

资金来源：_____

二、工程承包范围

承包范围：_____

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：_____年__月__日

计划竣工日期：_____年__月__日

工期总日历天数____天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准： 合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级： _____

六、合同形式

本合同采用 固定总价 合同形式。

七、签约合同价

暂估金额（大写）： _____（人民币）

（小写）¥： _____元

其中：安全文明施工费： _____元

暂列金额（含税）： / _____元

专业工程暂估价（含税）： / _____元

渣土运输处置费（含税）： _____元

农民工工伤保险费： _____元

八、承包人项目经理：

姓名： _____； 职称： _____；

身份证号： _____； 建造师执业资格证书号： _____；

建造师注册证书号： _____。

建造师执业印章号： _____。

安全生产考核合格证书号： _____。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式伍份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：北京市农林科学院（公章）

承包人：_____（公章）

法定地址：_____

法定地址：_____

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

电子邮箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

帐号：_____

帐号：_____

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

签约地点：_____北京_____

第二部分 合同条款通用部分

1. 一般约定

1.1 词语定义

合同条款通用部分、合同条款专用部分中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件(或称合同)：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、合同条款专用部分、合同条款通用部分、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 合同条款：指构成合同文件组成部分的合同条款通用部分和(或) 合同条款专用部分。

1.1.1.7 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.8 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.9 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和(或) 承包人。

1.1.2.2 发包人：指合同协议书中约定，具有工程发包主体资格和承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付工程价款的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人名称见合同条款专用部分。

1.1.2.3 承包人：指合同协议书中约定，具有合同工程承包主体资格，并承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人名称见合同条款专用部分。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的

分包人。

1.1.2.6 监理人：指发包人委托的对合同履行实施管理的法人或其他组织。监理人名称见合同条款专用部分。

1.1.2.7 总监理工程师(总监)：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.2.8 发包人代表：指由发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。发包人代表相关信息见合同条款专用部分。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11 独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和(或)临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按照合同约定所需建造、完成并移交给发包人的工程，包括工程设备。永久工程的约定见合同条款专用部分。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。临时工程的约定见合同条款专用部分。

1.1.3.4 单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地(或称工地、现场)：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指为实施合同工程需永久占用的土地。永久占地的约定见合同条款专用部分。

1.1.3.11 临时占地：指为实施合同工程需临时占用的土地。临时占地的约定见合同条款专用部分。

1.1.3.12 材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包

括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。缺陷责任期的具体期限见合同条款专用部分。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.4.8 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第 19.7 款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价在内的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金(或称保留金)：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 书面形式

书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.7 争议评审组

争议评审组是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.8 其他需要补充的内容

其他需要补充的内容见合同条款专用部分。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款专用部分另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款专用部分；
- (5) 合同条款通用部分；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

附注：构成合同文件的图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，应以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签署的不背离合同实质性内容的补充协议，应当视为合同文件的有效组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.5 合同协议书

指由发包人与承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。承包人按照中标通知书规定的时间与发包人签订的合同协议书，除法律另有规定或合同条款专用部分另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。合同生效的条件见合同条款专用部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

(1) 发包人按照合同约定向承包人提供图纸。发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

(2) 依据合同条款专用部分第 10.1 款约定制定的合同进度计划，或依据合同条款专用部分第 10.2 款约定修订的合同进度计划，经监理人批准后 7 日内，承包人应当根据合同进度计划或合同进度计划修订和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各最新版本图纸(包括第 1.6.3 项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后 7 天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。

(3) 经监理人批准最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，应当作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

(4) 承包人未按照约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在约定的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

(5) 发包人提供图纸的期限、数量和其他约定见合同条款专用部分。

1.6.2 承包人提供的文件

(1) 由承包人提供的文件包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应当按照约定的范围、数量和期限报送监理人，监理人应当在约定的期限内批复。承包人提供文件的范围、数量、期限和监理人批复期限以及其他约定见合同条款专用部分。

(2) 除合同条款第 4.1.10 项约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不能作为合同计量与支付的依据文件。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，监理人应当按照合同条款第 1.6.1 (2) 目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

(1) 联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的 24 小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

(2) 发包人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。

(3) 监理人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。

(4) 承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后 7 天内，按照合同条款第 4.5.4 项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

(5) 发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面形式通知另一方。发包人(包括监理人)和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函视为拒不签收。

(6) 发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应在约定期限前确保施工场地具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向

承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。发包人移交施工场地的期限见合同条款专用部分。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据批准的合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

发包人应在第 11.1.1 项约定的开工日期前，组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间，组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。承包人应当以书面方式通过监理人向发包人申请增加设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 向承包人提交支付担保

(1) 发包人要求承包人提交履约担保的，除合同条款专用部分另有约定的，在承包人按合同条款第 4.2 款向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和合同文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。发包人提供支付担保格式见合同条款专用部分附件六。

(2) 支付担保的有效期限应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。

(3) 发包人无法获得一份不带具体截止日期的履约担保，支付担保中应当约定有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。

(4) 支付担保应当在发包人付清竣工付款之日后 28 天内退还给发包人；承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

2.9 办理工程质量监督手续

发包人应按有关规定及时办理工程质量监督手续。

2.10 环境保护责任

发包人对建筑垃圾处理、施工扬尘治理以及疫情防控常态化管理负总责。

2.11 移交工程档案

发包人应根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定,收集、整理、立卷、归档工程资料,并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

2.12 批准和确认

按照合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准和确认,或承包人提出修改意见的要求、请求、申请和报批等,自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起,如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的,视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

2.13 其他义务

发包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托,享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准,合同条款通用部分没有指明的,应在合同中指明。监理人履行须经发包人批准行使的权力时,应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。发包人需批准明确行使的权力见合同条款专用部分。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准,但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任,不因监理人对承包人提交文件的审查或批准,对工程、材料和设备的检查和检验,以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.1.4 监理人负责审查施工现场疫情常态化防控工作方案,检查落实情况并提出合理化建议。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时,应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的,应委派代表代行其职责,并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 总监理工程师不应将合同条款通用部分第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应加盖监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后，应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行；按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定需要作出修改的，

按修改后的结果执行。

3.6 监理人的宽恕

监理人或者发包人就被人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

(1) 承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备和第 6.2 款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按照合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除工作。

(2) 承包人应当依法合规建立施工扬尘综合治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、保证使用已在本市进行信息编码登记符合排放标准的非道路移动机械和严禁使用高排放非道路移动机械以及行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）等责任制，制定具体的管控机制和实施方案，严格落实。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按照第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地、周边环境和生态保护以及疫情防控常态化工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。同时负责施工现场及周边疫情常态化防控各项工作具体组织实施。即做好施工现场（含生活区）封闭式管理；做好施工现场实名制管理；做好对重点人群的管理；做好生活区隔离管理；做好智能

体温计佩戴管理工作；做好环境卫生整治和消毒工作；做好施工现场从业人员健康素养宣传教育等工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求见合同条款专用部分。

(2) 承包人还应按照监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按合同条款通用部分第 3.5 款商定或者确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 承包人的设计工作

根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成约定的施工图设计或与工程配套的设计工作，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第 1.6.2 项约定的承包人提供的文件，承包人应按照合同条款专用部分第 1.6.2 项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容见合同条款专用部分。

4.1.11 农民工工资保证金

承包人应在银行设立工资保证金专用账户，专项用于发生欠薪时支付农民工工资的应急保障。账户内资金启用应当经建设主管部门和劳动保障行政部门批准。

4.1.12 其他义务

承包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。

4.2 履约担保

4.2.1 履约担保的格式和金额

合同约定承包人提交履约担保的，承包人应在签订合同前，按照发包人约定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格

式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人合同文件约定的格式内容保持一致。承包人是否提交履约担保及需要提交履约担保的金额见合同条款专用部分。承包人履约担保格式见合同条款专用部分附件五。

4.2.2 履约担保的有效期限

履约担保的有效期限应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当约定有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3 履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后 28 天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

4.2.4 通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管第 2.8 款约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。

4.3.3 未经发包人同意，承包人不得将其自行施工范围工程的其他部分或工作分包给第三人。发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作包括：

(1) 投标函附录约定的分包工程；

(2) 除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意的其他非主体、非关键性工作，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

4.3.4 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用招标方式实施的，应当按第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

4.3.5 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门后 7 天内，承包人应当将一

份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

4.3.6 分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

4.3.7 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。

4.3.8 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.9 发包人同意的分包工程，承包人应向发包人和监理人提供合同副本。

4.3.10 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据第 11.1.1 项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 严格落实疫情防控常态化有关要求，核实项目人员身份及做好人员健康信息档案，不使用零散工和无健康信息的劳务人员，不得使用按照有关规定需要隔离观察的劳务人员；现场进口设立体温监测点，对所有进入施工现场人员进行体温检测和“健康码”查验，核对人员身份和健康状况，凡有发热、干咳等症状的，禁止其进入，并及时报告和妥善处置；在人员密集的封闭场所与他人小于 1 米距离接触时要佩戴口罩。同时加强公共卫生教育培训，引导施工现场人员养成勤洗手、常通风、科学佩戴口罩、使用公勺公筷等良好卫生习惯，确保疫情防控管理常态化。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制

有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件一般是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。不利物质条件的具体范围见合同条款专用部分。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同条款专用部分“附件三：承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2 承包人应在合同约定的期限内，将各项材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的

质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人将其提供的各项材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限见合同条款专用部分。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按照合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同条款专用部分“附件四：发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包

人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除合同另有约定外，承包人应承担自行修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人自行修建临时设施的范围以及所需临时占地见合同条款专用部分。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施，以及相关运行、维护、拆除、清运费用的承担人见合同条款专用部分。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除为第 4.1.8 项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除合同条款专用部分另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的道路通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除合同条款专用部分另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但合同条款专用部分另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在合同约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限见合同条款专用部分。

8.1.2 承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点(线)以及合同工程精度要求，测设施工控制网，承包人测设施工控制网的其他要求见合同条款专

用部分。并将施工控制网资料在约定期限内报送监理人审批，其报送监理人审批的期限见合同条款专用部分。

8.1.3 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复，并承担施工控制网点的管理与修复费用。工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

- (1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- (2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在合同条款专用部分约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有

毒与腐蚀性材料、行业挥发性有机物和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 在工程开工前应当明确责任人编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人见合同条款专用部分。

9.3.4 建立健全疫情常态化防控应急机制，始终坚持疫情常态化防控和应急处置相结合的原则，按照项目所在地分区分级标准及时制定完善应急预案，明确应急处置流程，适时开展应急演练，确保责任落实到人。

建立联防联控机制，对接属地社区、卫生健康、疾控等部门，全面落实各项疫情常态化防控措施。发生涉疫情况，应第一时间向有关部门报告、第一时间启动应急预案、第一时间采取停工措施并封闭现场；并按照应急预案和相关规定进行先期处置，安排涉疫人员至隔离观察区域，与现场其他人员进行隔离，并安排专人负责卫生健康、疾控等部门防控专业人员的进场引导工作，保障急救通道畅通；同时积极配合卫生健康、疾控等部门做好流行病学调查、医学观察，对现场进行全面消杀。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应建立施工扬尘治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、保证使用已在本市进行信息编码登记符合排放标准的非道路移动机械和严禁使用高排放非道路移动机械以及行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）等责任制，针对工程项目特点制定具体的实施方案，并严格实施。如扬尘治理，承包人应在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，并及时向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况。

9.4.3 承包人应在合同条款专用部分约定的时限内，按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划（包含第 9.4.2 项约定的实施方案内容），报送监理人审批。监理人在合同条款专用部分约定的期限内给予批复。

9.4.4 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏和污染环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担相应责任。

9.4.5 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.6 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.7 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

9.6 施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1 由于承包人原因，施工现场安全生产标准化评定、认定等级未达到合同协议书中约定的管理目标等级但“达标（合格）”的，承包人应当向发包人支付未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金。未达到合同协议书中约定的安

全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法见合同条款专用部分。

9.6.2 发包人鼓励承包人提高施工现场安全生产标准化管理。施工现场安全生产标准化评定、认定等级高于合同协议书中约定的管理目标等级的，发包人可给予承包人创优奖励。发包人是否给予承包人创优奖励及创优奖励金额或者计算方法见合同条款专用部分。

9.7 特殊安全文明施工

9.7.1 由于承包人原因，特殊安全文明施工要求未达到合同约定的要求，承包人应当向发包人支付未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金。未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法见合同条款专用部分。

9.7.2 发包人鼓励承包人提高特殊安全文明施工要求。特殊安全文明施工要求高于合同约定的要求，发包人可给予承包人创优奖励。发包人是否给予承包人创优奖励及创优奖励金额或者计算方法见合同条款专用部分。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人应当在收到监理人按照第 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人，施工进度计划中应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。监理人应在收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后 14 天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容见合同条款专用部分。

10.1.2 承包人还应根据合同进度计划，按照第 10.1.1 项相关约定编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求见合同条款专用部分。

10.1.3 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应当按照发包人提供图纸及有关资料的时间要求，编制单位工程进度计划和施工方案说明。群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求见合同条款专用部分。

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在合同条款专用部分约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；

10.2.2 监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示,承包人应按该指示修订合同进度计划,报监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划,向监理人提交工程开工报审表,经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成承包人关键线路工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。需要修订合同进度计划的,按照第10.2款的约定办理。

- (1) 增加合同工作内容;
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;
- (3) 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;
- (4) 因发包人原因导致的暂停施工;
- (5) 提供图纸延误;
- (6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款;
- (7) 因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工;
- (8) 发包人造成工期延误的其他原因见合同条款专用部分。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期。异常恶劣的气候条件的范围和标准见合同条款专用部分。

11.5 承包人的工期延误

11.5.1 由于承包人原因,未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为承包人施工进

度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

11.5.2 由于承包人原因造成不能按期竣工的，按照合同约定的竣工日期(包括按合同工期延长)后7天内，监理人应当按第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到逾期竣工违约金，逾期竣工违约金计算标准和计算方法见合同条款专用部分。但最终逾期竣工违约金的金额不应超过合同约定的逾期竣工违约金最高限额。逾期竣工违约金最高限额见合同条款专用部分。

监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。

11.5.3 承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付相应的奖金。提前竣工的奖励办法见合同条款专用部分。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列情形暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担：

- (1) 承包人违约引起的暂停施工；
- (2) 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
- (3) 承包人擅自暂停施工；
- (4) 承包人承担暂停施工责任的其他情形见合同条款专用部分。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书

面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

12.4.3 根据第 12.4.1 款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何侵蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4 暂停施工持续 56 天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1 (1) 项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同条款专用部分约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同条款专用部分的约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方见合同条款专用部分。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在合同约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限见合同条款专用部分。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可

要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按第 24 条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合

合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

- (1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作；
- (6) 变更的其他情形见合同条款专用部分。

15.1.2 发包人违背第 15.1 (1) 目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失(包括合理的利润)并承担由此引起的其他责任。承包人应当按第 23.1 (1) 项的约定，在上述 28 天期限到期后的 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按第 23.1 (2) 项的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中,可能发生第 15.1.1 项约定情形的, 监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求, 并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的, 由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中,发生第 15.1.1 项约定情形的, 监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件, 经检查认为其中存在第 15.1.1 项约定情形的, 可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据, 并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后, 应与发包人共同研究, 确认存在变更的, 应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的, 应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更, 应立即通知监理人, 说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

(1) 除合同条款专用部分对期限另有约定外, 承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内, 向监理人提交变更报价书, 报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则, 详细开列变更工作的价格组成及其依据, 并附必要的施工方法说明和有关图纸。承包人提交变更报价书的期限见合同条款专用部分。

(2) 变更工作影响工期的, 承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时, 可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划, 及相应施工措施等详细资料。

(3) 除合同条款专用部分对期限另有约定外, 监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内, 根据第 15.4 款约定的估价原则, 按照第 3.5 款商定或确定变更价格。 监理人商定或确定变更价格的期限见合同条款专用部分。

(4) 收到变更指示后, 如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的, 监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时, 相应调整的具体金额。

15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求, 并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后, 应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

因工程量清单漏项(仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时)或变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4 因工程量清单漏项(仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时)或变更引起措施项目发生变化,原措施项目费中已有的措施项目,采用原措施项目费的组价方法变更;原措施项目费中没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况,提出适当的措施项目费变更,由监理人按第 3.5 款商定或确定变更措施项目的费用。

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时,因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减,超过合同约定范围且导致分部分项工程费总额变化超过一定幅度时,可以调整单价,否则不因已标价工程量清单中列明工程量的增减而调整单价。其调整的原则见合同条款专用部分。

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式见合同条款专用部分。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中,承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议,均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等,并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的,应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的,发包人可按国家有关规定给予奖励。对承包人提出合理化建议的奖励方法见合同条款专用部分。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用,并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时,由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作,应从暂列金额中支付,承包人应在该项

变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备及专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人。发包人和承包人的权利义务关系约定如下：

(1) 由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。

(2) 与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总价）中。

(3) 中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

(4) 在任何招标工作启动前，承包人应当按照合同条款专用部分约定期限编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和（或）标底以及招标控制价和（或）标底编制原则。发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后应当在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。

(5) 承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前按照合同条款专用部分约定期限，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后应当在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

(6) 如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发

包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。

(7) 设有标底的，承包人应当在开标前提前 48 小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后 24 小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。

(8) 设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前 7 天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后 72 小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。

(9) 承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在 24 小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后 48 小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。

(10) 承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前应当按照合同条款专用部分约定期限，将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准后的合同文件签订相关合同，合同订立后，在合同条款专用部分约定期限内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。

(11) 发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。

(12) 承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和(或)工期延误由发包人承担。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但合同条款专用部分另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除合同条款专用部分另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

式中： ΔP — 需调整的价格差额；

P_0 — 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A — 定值权重(即不调部分的权重)；

$B_1; B_2; B_3 \dots B_n$ — 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3} \dots F_{tn}$ — 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03} \dots F_{0n}$ — 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，需要进行价格调整的，其价格和数量应由监理人审核，监理人确认需调整的内容、范围、价格和数量作为调整工程合同价格差额的依据。

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班发生物价波动变化幅度在合同约定的风险幅度范围以内的，由承包人承担或受益，不调整合同价格；其价格波动变化幅度在合同约定的风险幅度范围以外的，由发包人承担或受益。物价波动引起价格调整的风险范围以及调整的风险幅度见合同条款专用部分。

16.1.2.2 物价波动变化幅度的计算方法

(1) 投标报价基准期确定的人工、材料、设备和机械台班的市场价格即为基准价。投标报价基准期见合同条款专用部分。

(2) 《北京工程造价信息》中工程造价信息价有的，以北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》中的工程造价信息价（以下简称造价信息价格）为依据确定基准价，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准；《北京工程造价信息》工程造价信息价中没有的，确定基准价的方法见合同条款专用部分。

(3) 合同履行期间价格的确定方法见合同条款专用部分。

(4) 物价波动变化幅度的计算方法见合同条款专用部分。

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

(1) 第 16.1.2.1 目中约定的人工、材料、设备和机械台班的物价波动变化幅度超过风险幅度时，价格调整方法见合同条款专用部分。

(2) 第 16.1.2.1 目中约定的人工的物价波动变化幅度超过风险幅度时，应当计算全部价格差额，其价格差额由发包人承担或受益，其价格差额只计取税金。

(3) 第 16.1.2.1 目中约定的材料、设备和机械台班的物价波动变化幅度超过风险幅度时，应当计算超过部分的价格差额，其价格差额由发包人承担或受益，其价格差额只计取税金。

16.1.2.4 物价波动引起价格调整的其他约定见合同条款专用部分。

16.1.3 物价波动引起价格调整的其他方法见合同条款专用部分。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第

3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量计算规则执行工程量清单中约定的计量计价规范版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有约束力的图纸进行计量。

17.1.3 计量周期

(1) 本合同的计量周期为月， 当月计量截止日期(不含当日) 和下月计量起始日期(含当日) 见合同条款专用部分。

(2) 单价子目已完成工程量是否按月计量见合同条款专用部分。

(3) 总价子目计量方法见合同条款专用部分。

17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量， 承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对 每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充 计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监 理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核， 监理人未在约定 时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计 算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量(适用于采用支付分解报告)

总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第 10 条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第 10.2 款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。

(1) 总价子目的价格调整方法见合同条款专用部分。

(2) 列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。

(3) 监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.1.5 总价子目的计量(适用于采用按实际完成工程量计量)

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。总价子目的价格调整方法见合同条款专用部分。

(2) 承包人在合同条款专用部分第 17.1.3 (1) 目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目，按照合同条款第 17.1.2 项约定的计量方法进行计量，对已完成的总价措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有争议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

(5) 除按照第 15 条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法以及支付时间见合同条款专用部分。

安全文明施工费用预付款额度及方式见合同条款专用部分。

发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担第 22.2 款约定的违约责任外，还应向承包人支付按第 17.3.3(2) 目约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。

17.2.2 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中按照合同约定扣回。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。预付款扣回办法见合同条款专用部分。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和合同约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。承包人提交进度付款申请单份数见合同条款专用部分。

承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
- (6) 根据合同应增加和(或)扣减的其他内容金额见合同条款专用部分。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未按第 17.2.1(2) 目、第 17.3.3(2) 目、第 17.5.2(2) 目和第 17.6.2(2) 目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起按照合同约定的计算标准和计算方法向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按第 23.1 (1) 目的约定，在最终付款期限

到期后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明有权得到按本款约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担第 22.2 款约定的其他违约责任的权利。逾期付款违约金计算标准和计算方法见合同条款专用部分。

(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和合同约定办理。进度付款涉及政府性资金的支付方法见合同条款专用部分。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.3.5 临时付款证书

在合同约定的期限内，承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的，监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后 14 天内，就与承包人达成一致意见的金额编制临时付款证书，报送发包人审查。临时付款证书中应当说明承包人有异议部分的金额及其原因，经发包人签字确认后，由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后 28 天内，将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。

对临时付款证书中承包人有异议部分的金额，承包人应当按照监理人要求，提交进一步的支持性文件，经监理人进一步审核并认可的应付金额，应当按第 17.3.4 项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力，承包人仍有异议的，按合同条款第 24 条的约定办理。

有异议款项中经监理人进一步审核后认可的，或者经过合同条款第 24 条约定的争议解决方式确定的应付金额，其应付之日为引发异议的进度付款证书的应付之日，承包人有权得到按第 17.3.3 (2) 目约定计算的逾期付款违约金。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金处理

(1) 合同条款专用部分第 4.2.1 项约定不提交履约担保，采用扣留质量保证金的，质量保证金由监理人从第一个付款周期开始按进度付款证书确认的已实施工程的价款、根据合同条款第 15 条增加和扣减的变更金额、根据合同条款第 23 条增加和扣减的索赔金额以及根据合同应增加和扣减的其他金额(不包括预付款的支付、返还、此前已经按合同约定支付给承包人的进度款以及已经扣留的质量保证金)的总额的约定比例扣留，直至质量保证金累计

扣留金额达到竣工结算合同总价的约定比例为止；

采用质量保证金保函担保形式的，工程竣工前，不得扣留质量保证金。

(2) 合同条款专用部分第 4.2.1 项约定提交履约担保，采用扣留质量保证金的，在第 17.5 款竣工结算中，应当按照竣工结算合同总价约定的比例扣留质量保证金，当应支付的竣工付款金额不足应扣留的质量保证金金额时，承包人应返款差额部分；采用质量保证金保函担保形式的，工程竣工前，不得扣留质量保证金。

(3) 质量保证金的形式与约定比例见合同条款专用部分。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额或退还保函担保，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人或其保函退还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额或依据其保函担保约定追究责任，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

(1) 工程接收证书颁发后，承包人应按合同约定的份数和期限向监理人提交竣工付款

申请单，并提供相关证明材料。承包人提交竣工付款申请单份数和期限见合同条款专用部分。

(2) 竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额和应支付或扣减的其他内容金额。竣工付款申请单的其他内容见合同条款专用部分。

(3) 监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

(4) 承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按第 17.5.1 (3) 目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后 14 天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成审核，并提出发包人到期应支付给承包人的价款等审核意见，报送发包人审核。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签字确认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3 (2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中与承包人达成一致意见部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条“争议的解决”的约定办理。

(4) 竣工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

17.5.3 除第 17.5.4 项约定的情况外，发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证书后 56 天内办清竣工结算和竣工付款。

17.5.4 政府投资或者以政府投资为主的建设项目纳入审计项目计划的，发包人和承包人均负有配合、接受审计机关审计的义务，竣工结算应当依据审计结论，办清竣工结算和竣工付款的时间按照相关规定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按合同约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。承包人提交最终结清申请单的份数和期限见合同条款专用部分。

发包人向承包人支付质量保证金利息的，承包人应按照约定的利息计算方法计算利息，并列入最终结清申请单中。是否支付质量保证金利息及利息计算方法见合同条款专用部分。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款等审核意见，并报送发包人审核。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3 (2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条“争议的解决”的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求。

(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，同时已按合同条款专用部分约定备齐了符合要求的竣工资料。竣工验收资料的内容和份数以及费用支付方式见合同条款专用部分。

(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内需完成的尾工(甩项)工程，和缺陷修补工作清单等相应施工计划。

(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作。

(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，并指出在颁发接收证书前承包人需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程，但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，

监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第 18.2 款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据合同条款专用部分约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 工程及工程设备试运行的组织与费用承担

(1) 工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

(2) 工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

(3) 投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

(1) 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

(2) 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

(3) 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

(4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

(5) 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

18.8.1 工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。

18.8.2 承包人撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按第17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。

18.8.3 缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应在合同约定期限内全部撤离施工场地。撤离施工场地的期限要求见合同条款专用部分。

18.9 中间验收

18.9.1 本工程需要按照合同约定进行中间验收。进行中间验收的部位见合同条款专用部分。

18.9.2 当工程进度达到第18.9.1项约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包方可继续施工。验收不合格的，承包人在合同约定的期限内修改后重新验收。重新验收

的期限见合同条款专用部分。

18.9.3 监理人不能按时进行验收的，应在验收前至少 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收 24 小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏，使某项工程或工程设备不能按原定目标使用，需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由 监 理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金或退还 保 函。

19.7 保修责任

19.7.1 合同当事人根据有关法律法规规定明确工程质量保修范围、期限和责任。保修 期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保 修期的起算日期相应提前。工程质量保修范围、期限和责任见合同条款专用部分。

19.7.2 质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规 定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。 承 包人在递交合同条款第 18.2 款约定的竣工验收报告的同时， 将质量保修书一并报送监理 人。

20. 保险

20.1 工程保险

承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装 工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容见合同条款专 用部分。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

(1) 承包人应依照有关法律法规规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员 (包括专业分包人、劳务分包人使用的人员)，在合同工程开工前应当一次性缴纳工伤保险 费。承包人在工程分包计费时， 不得再向分包人另行计提、划拨工伤保险费。

(2) 承包人工伤事故保险期限自合同工程开工之日起至合同终止之日止。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律法规规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工 伤保险费， 并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险， 缴纳保险费， 并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，

缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外)，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额、保险费承担人等有关内容见合同条款专用部分。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。办理保险的险种见合同条款专用部分。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在合同约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与合同约定的条件保持一致。各项保险生效的证据和保险单副本的期限见合同条款专用部分。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。保险金不足的补偿原则见合同条款专用部分。

20.6.5 未按约定投保的补救

(1) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

(2) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同约定的其他情形。其他情形见合同条款专用部分。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

(1) 永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2) 承包人设备的损坏由承包人承担；

(3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(4) 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

(5) 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

- (1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
- (2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
- (3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
- (4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
- (5) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
- (6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
- (7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1 (6) 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第 22.1.1 (6) 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施

工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后， 监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后， 发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后， 出具最终结清付款证书， 结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件， 监理人通知承包人进行抢救， 承包人声明无能力或不愿立即执行的， 发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的， 由此发生的金额和(或) 工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形， 属发包人违约：

(1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款， 或拖延、 拒绝批准付款申请和支付凭证， 导致付款延误的；

(2) 发包人原因造成停工的；

(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示， 导致承包人无法复工的；

(4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5) 发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1 (4) 目以外的违约情况时， 承包人可向发包人发出通知， 要求 发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，

承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

(1) 发生第 22.2.1 (4) 目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

(2) 承包人按第 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

(1) 合同解除日以前所完成工作的价款；

(2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

(5) 由于解除合同应赔偿的承包人损失；

(6) 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金或退还质量保证金保函和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要

求追加付款和(或) 延长工期的权利;

(2) 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内, 向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或) 延长的工期, 并附必要的记录和证明材料;

(3) 索赔事件具有连续影响的, 承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知, 说明连续影响的实际情况和记录, 列出累计的追加付款金额和(或) 工期延长天数;

(4) 在索赔事件影响结束后的 28 天内, 承包人应向监理人递交最终索赔通知书, 说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期, 并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

(1) 监理人收到承包人提交的索赔通知书后, 应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料, 必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2) 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和(或) 延长的工期, 并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内, 将索赔处理结果答复承包人。

(3) 承包人接受索赔处理结果的, 发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的, 按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后, 应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中, 只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后, 监理人应及时书面通知承包人, 详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或) 延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同, 延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或) 缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除, 或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的, 可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在合同条款专用部分中约定下列一种方式解决。

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员在合同约定的期限内举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。举行调查会的期限见合同条款专用部分。

24.3.5 在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，在合同约定的期限内作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。争议评审组作出争议评审意见的期限见合同条款专用部分。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第三部分 合同条款专用部分

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：_____

1.1.2.3 承包人：_____

1.1.2.6 监理人：_____

1.1.2.8 发包人代表：

姓 名：_____

职 称：_____

联系电话：_____

电子信箱：_____

通信地址：_____

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程：_____

1.1.3.3 临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程等。

1.1.3.10 永久占地：为实施本合同工程需要永久占地范围。

1.1.3.11 临时占地：为实施本合同工程需要临时占地范围。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期期限：24 个月。

1.1.8 其他需要补充的内容

_____ / _____

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款专用部分；
- (5) 合同条款通用部分；
- (6) 招标文件（含招标文件补充文件、答疑文件等）要求的技术标准和要求；

- (7) 施工图纸和设计变更；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 组成合同的其他文件；
- (10) 招标文件、投标文件。

(说明：(6)、(7)、(8) 填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。)

1.5 合同协议书

合同生效的条件：本合同自双方加盖公章或合同专用章并经法定代表人或授权代理人签字或盖章后生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

(5) 发包人提供图纸的期限：开工前 10 日内。

发包人提供图纸的数量：4 套（含 3 套用于竣工图的施工图）。

其他约定：提供满足施工进度要求的施工图纸（含制作竣工图所用图纸 3 套），承包人须在施工现场随时保留一整套图纸，以供发包人、监理单位有关人员查阅。

1.6.2 承包人提供的文件

(1) 由承包人提供的文件范围：临设搭建计划及临设平面布置图、施工组织设计（施工方案）和进度计划以及发包人要求的各类施工资料。

承包人提供文件的期限：具体按发包人要求的期限为准。

承包人提供文件的数量：具体按发包人要求的数量为准。

监理人批复承包人提供文件的期限：具体按发包人要求的期限为准。

其他约定：专业分包工程的深化设计需总包单位签字盖章确认。

1.7 联络

1.7.2 联络来往函件的送达和接收

(2) 发包人指定的接收地点：_____

发包人指定的接收人为：_____

(3) 监理人指定的接收地点：_____

监理人指定的接收人为：_____

(4) 承包人指定的接收地点：_____

造成其他损失，承包人承担连带责任。配合工作包括设备基础、预留洞、预埋件、补洞、堵洞和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务，管理工作包括根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、相关施工专业施工验收规范以及北京质量监督验收要求和档案验收要求，对所有分包项目竣工资料收集、整理和归档，直至完成最终竣工验收所有工作。承包人对分包人的服务、配合和协调工作还至少包括对分包人的总体施工进度计划的安排、日常协调和管理，负责为各分包人及时提供足够的和无障碍的工作面，承包人提供各分包单位临时水、电、道路、垂直运输设备、脚手架（除非合同另有特别约定，仅限于已搭设在现场的手脚架）和仓储用地、现有用房等其他临时设施，但水费、电费由中标人与各分包人做好现场计量及管理，中标人如实向各分包人按实收取；在分包人完成工作并将工作面移交给承包人后，承包人负责成品保护。

②承包人需要为本工程的专项供应商提供相应的管理、协调、配合、服务工作。若需要，相应的管理、协调、配合、服务工作的具体要求如下：

③专项供应商的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

④承包人需要为本工程的独立承包人提供相应的管理、协调、配合、服务工作。相应的管理、协调、配合服务，以上费用，依照国家有关文件及规定标准，承包人向独立承包人进行计取。

⑤承包人需要为本工程的独立供应商提供相应的管理、协调、配合、服务工作。若需要，相应的管理、协调、配合、服务工作的具体要求如下：对已提前到达施工现场的设备、材料进行妥善保管。

⑥承包人与专业分包人入场前签订安全协议，以管理专业分包的安全工作。

⑦承包人负责协调专业分包人专业进度、工序的安排与配合。

⑧专业分包人须接受承包人对其在质量、文明施工、进度等方面的检查与处理。

4.1.10 承包人的设计工作

承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：在承包人设计资质的允许范围内，如果合同约定由承包人设计，或为了配合施工，经发包人批准并由监理工程师指令承包人完成设计，则承包人应按发包人要求的时间将此类设计图纸提交监理工程师和发包人审批。即使监理工程师和发包人批准，承包人仍应对其设计图纸负责。由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。

4.1.12 其他义务

承包人应履行的其他义务：

1) 关于扬尘治理的义务

a. 承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工产生的扬尘控制在相关指标范围内。确保工地沙土覆盖、工地路面硬化、出工地车辆冲洗车轮、拆除房屋的工地

洒水压尘、垃圾分类密闭存放，并保证渣土运输车辆符合相关规定要求。

b. 承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料，使得施工现场及周围无扬尘污染。

2) 关于进一步加强建设系统施工现场禁止使用高排放非道路移动机械的义务，根据京建发〔2017〕550号要求，承包人应建立严禁使用高排放非道路移动机械责任制，并按照《通告》要求，严禁使用高排放非道路移动机械。承包人应针对工程项目特点制定具体的实施方案，并严格实施。

3) 本合同下特殊工种的操作人员应当受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的岗位证书；

4) 承包人负责合同约定的现场内的管理、协调、服务工作。

5) 成品保护：承包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的分包人的工程或工作的保护，防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏。本合同认为承包人在编制投标文件时充分考虑相关费用，包含在本合同总价款中。

6) 施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施，并予以落实。

7) 承包人有责任按照发包人的需求制定合理的施工方案，将施工期间对发包人的正常医疗、教学和科研的影响降至最低，并且负责处理本工程施工期间扰民、民扰事件，发生的相关费用包含在合同总价款中。

8) 承包人在工程施工中拖延工期，发包人 or 监理工程师认为工程进度过慢，无法确保工程按规定的时间内完成时，承包人应立即采取必要的措施，加快工程进度，确保工程按期完成，承包人无权因采取此种措施而获得任何追加款项。

9) 负责根据发包人提供的水电接驳点完成施工用水、施工用电的引入。施工用水、用电费用已包含在合同价款中，竣工结算时不做调整，本工程竣工后由承包人向发包人一次性缴纳施工过程中实际发生的施工用水、用电费用。

10) 为保证资金监管和农民工工资支付，承包人在接到中标通知后 14 日内，必须设立针对本工程的专项账户。承包人应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠分包人的工程款、材料、设备货款、农民工和工人工资等费用；发包人对工程款使用情况进行监督检查时，承包人应当积极配合，不得阻挠和拒绝。

11) 本工程通过竣工验收后 30 日内，向发包人递交完整的竣工图纸、竣工资料以及符合发包人结算审计所需的相关资料。由于承包人未完成本条款约定的相关工作，需承担相关责任和由此给发包人带来的全部损失。

12) 承包人应按照发包人的要求，质量保修期内对本工程进行 24 小时不间断的维护，维护期为二年。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人履约担保的格式和金额

发包人 不要求（要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。

承包人履约担保的金额为 _____ / _____

4.3 分包

本项目 不允许 分包

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围: 不利物质条件、地下已存在的但未探明的非自然物质障碍和污染物等，包括地下和水文条件，但不包括气候条件和不可抗力。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限: 施工使用前 20 天

承包人提供的主要材料及设备在施工使用前 5 天必须提交样品，经监理人、发包人审核后后方可使用，遏制不合格材料用于本工程。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人承担自行修建临时设施费用的范围: 经发包人及监理单位审批同意后并在施工现场规划红线内搭设的临时设施。承包人临时设施应经发包人批准并满足环保要求，并设有专人管理，临时厕所及垃圾站等、所有临时设施包括埋于地下的基础须于承包人离场前清除。

发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地: _____ / _____

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施: _____ / _____

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人: /

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人: 承包人，其相关费用由发包人

承担，其相关费用包含于工程总价款中。

7.2 场内施工道路

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不晚于开工日期前 7 天

8.1.2 承包人测设施工控制网的其他要求：承包人应根据发包人书面确定的原始基准点对合同工程进行准确的放样，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。如果永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同规定的误差，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人对工作准确性应负的任何责任和义务。承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人发出的开工通知后 7 天内。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：合同签订之日起 7 天内。监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在7天内给予批复。

9.3 治安保卫

9.3.3 制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：承包人。

9.4 环境保护

9.4.3 施工环保措施计划报送监理人审批的时间：合同签订之日起 7 天内。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7 天内给予批复。

9.6 施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1 未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：_____。

9.6.2 发包人 不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包 人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：_____ / _____。

9.7 特殊安全文明施工

9.7.1 未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：_____ / _____。

9.7.2 发包人不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：_____ / _____。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：承包人应按投标阶段承诺的总进度计划关键线路目标，以及施工顺序和方法要点，向监理人提交更准确更详细的施工进度计划和施工方案。施工总进度计划的内容包括：编制说明，施工总进度计划表，分期分批工程的开工日期、完工日期及工期一览表，资源需要量及供应平衡表等，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

10.1.2 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：分项施工进度计划、分项施工工艺、劳动力安排计划和劳务分包情况、技术要求、安全措施等；应于每月 25 日上报工程施工进度计划。

10.1.3 群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：_____ / _____

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：签订合同后 7 日内。

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人提交的修订合同进度计划申请报告和相关资料后 7 个日历日内。

10.2.2 监理人直接向承包人作出修订合同进度计划指示，监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人提交的修订后的合同进度计划和相关资料后的 7 个日历日内。

11. 开工和竣工

11.3 发包人的工期延误

(8) 发包人造成工期延误的其他原因：发包人和承包人双方共通认为必须延长工期的（以书面文件为准）等延误承包人关键线路工作的情况。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：烈度 7 度（不含 7 度）以上地震，10 级以上（不含 10 级）台风，日雨量 60mm 以上暴雨（以国家县（市）级以上气象局（台）、地震局（台）等专门机构公布为准），以及县市级以上政府公告不允许在本场地施工的时段。

11.5 承包人的工期延误

11.5.2 逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：按天计算，每逾期一天，违约金为签约合同价的 0.1%，不足一天按一天计，违约天数×签约合同价×0.1%。

逾期竣工违约金最高限额：最高不超过合同价的 3%。

11.6 工期提前

提前竣工的奖励办法：/。

提前竣工奖励金最高限额：/。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：1) 因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的工期；2) 未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批而影响工期的；3) 工程验收不合格发现存在质量问题或技术问题需要整改的；4) 承包人自身原因的待工待料的；5) 工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。发生以上情形工期不予顺延，因此导致的额外费用发包人不予补偿。

12.2 发包人暂停施工的责任

发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人全部或局部工程暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。承包人须按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程直至发包人进一步的指令。因发包人原因造成停工的，若全面停工（单位以“天”为单位）时间累计在 7 天内的（含 7 天），总工期不予顺延，停工费用损失不予计取；若全面停工时间超过 7 天的，按停工的第 8 天起计算相应的顺延工期，停工费用损失由双方另行

协商。

13. 工程质量

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：合同生效后 7 日内。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到承包人提交的合格工程质量保证措施文件后 7 日内

13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：每月 25 日提交。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：以满足现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准、发包人及监理人要求、补充协议约定之条款为准。

监理人审查工程质量报表的期限：收到承包人提交的合格工程质量报表后 7 日内进行审查。

13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：经发包人许可的范围。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后 12 小时内。

15. 变更（不适用）

15.1 变更的范围和内容

15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

(6) 变更的其他情形：∕。

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

(1) 承包人提交变更报价书的期限：（如有变更，需做到总价不变）接到发包人指令单及变更单 15 天内或签证事件完成之日 15 天内、并在隐蔽前（变更工程被隐蔽无法计量的，

发包人、监理单位有权拒绝签证)提交补充预算或报发包人、监理单位签证确认工程量(承包人提交签证单的同时附图纸或图片或现场照片及其说明)。自签证事件完成之日起超过15天承包人仍未按约定办理的,则视为承包人放弃签证。承包人上报的签证超过签证事件完成之日15天的,属无效文件,不作为支付工程进度款或者竣工结算的依据。承包人坚持以超过合同约定期限的签证文件向发包人索赔或者要求补偿的,除该文件无效外,承包人须按该签证额向发包人支付等额违约金,在结算时一次性扣除。合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。

(3) 监理人商定或确定变更价格的期限: 收到承包人提交完整的变更报价书后5个日历日内。

15.4 变更的估价原则(固定总价不适用)

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时,因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减,且单个子目工程量变化幅度在 $\pm 15\%$ 以内(含)时,应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价;单个子目工程量变化幅度在 $\pm 15\%$ 以外(不含),且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 $\pm 1\%$ 时,由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价,该子目按修正后的新的单价计价。

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式: (1) 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;(2) 合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人和工程师确认后执行。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法: 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工设计的更改及对材料、设备的换用,须经发包人及监理人工程师同意,未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。

发包人及监理人工程师同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。

15.8 暂估价

15.8.1 按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的:

(4) 承包人报送招标计划期限: 不晚于专项供应商或专业分包人计划进场时间前90

个日历日。

发包人审批招标工作计划时限：承包人提交合格的招标计划后 7 个工作日内

(5) 承包人报送相关文件时限：不晚于计划发标日期前 30 个日历日。

发包人审批相关文件时限：承包人报送合格的文件后 7 个工作日内。

(10) 承包人申报合同文件时限：定标完成后 5 个日历日内。

发包人审批合同文件时限：承包人申报合格的合同文件后 7 个工作日内。

承包人报送正式签订合同副本时限：相关合同签订后 10 个工作日内。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人 或者按照下列约定：/

16. 价格调整(不适用)

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起价格调整方法：/。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

引起价格调整的物价波动风险范围：/

引起价格调整的物价波动风险幅度：/ %

16.1.2.2 物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法

(1) 投标报价基准期：/。

(2) 《北京工程造价信息》工程造价信息中没有的，基准价的确定方法：/。

(3) 合同施工期市场价格确定方法：/。

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

(1) 本工程单价调整方法采用/ (加权平均法/算数平均法/其他计算方法)。

采用加权平均法：/。

采用算数平均法：/

采用其他计算方法：/

16.1.2.4 其他约定：/

16.1.3 其他价格调整方法

/

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.3 计量周期

(1) 每月 25 日为当月计量截止日期 (不含当日) 和下月计量起始日期 (含当日)。

(2) 本合同 不执行 (执行 (采用单价合同形式时) / 不执行 (采用总价合同形式时)) 单价子目已完成工程量按月计量。

(3) 总价子目计量方式采用 按实际完成工程量计量 (支付分解报告/按实际完成工程量计量)。

17.1.5 总价子目的计量 (适用于采用支付分解报告)

(1) 采用支付分解报告计量方式的, 总价子目的价格调整方法: /

17.1.5 总价子目的计量 (适用于采用按实际完成工程量计量)

(1) 采用按实际完成工程量计量方式的, 总价子目的价格调整方法: /。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 预付款额度

预付款额度: 签约合同价的 30%。

其中: 安全文明施工费用预付额度: 为全部安全文明施工费总额的 100%。

农民工工伤保险费额度: 100% (总承包单位必须严格按照京劳社工发[2006]138 号文件的规定为农民工缴纳保险)。

1) 安全文明施工费中的扬尘治理专项资金为环境保护费和文明施工费合计金额。

2) 关于扬尘治理专项资金的进一步约定:

a. 发包人和承包人签订施工合同, 办理安全完成监督手续后, 发包人应支付扬尘治理专项金额度: / 。

b. / (基础工程完成后主体结构施工前/完成工程总量的 50%时) 施工现场相关文明施工和扬尘治理措施落实到位, 发包人应支付扬尘治理专项金额度 /

c. / (房建工程主体结构完成后配套市政工程施工前/完成工程总量的 80%时), 施工现场相关文明施工和扬尘治理措施落实到位, 发包人应支付扬尘治理专项金额度 / 。

3) 渣土运输处置费用是指建设工程的维修改造或局部拆除、地下障碍物拆除、土石方工程或地基基础工程等施工产生的废弃物运输和消纳费用 (总承包单位必须严格按照京建法 (2017) 27 号文件的规定计取此项费用)。

a. 发包人和承包人签订施工合同, 完成原厂区拆除, 发包人应支付渣土运输处置费资金额度: / 。

b. 施工现场措施到位, 施工拆除产生的全部废弃物集中运输到指定地点消纳后, 发包人应支付渣土运输处置费资金额度: / 。

(2) 预付办法

预付款预付办法：在收到承包人正式发票后，发包人一次性向承包人支付预付款。

预付款的支付时间：本合同签订后 10 个工作日内，不迟于约定的开工日期前 7 日内。

安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约，发包人应当在不迟于通用合同条款第 11.1.1 项约定的开工日期前的 7 天内将安全文明施工费用的预付款一次性拨付给承包人。

17.2.2 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：不抵扣，直接转为工程进度款。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：一式五份。

承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：

(6) 根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额；（1）付款次数或编号；（2）截止本次付款周期末已实施工程的价款；（3）变更金额；（4）索赔金额；（5）本次应支付的预付款和（或）应扣减的返还预付款；（6）本次扣减的质量保修金；（7）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(2) 逾期付款违约金的计算标准：按照中国人民银行发布的贷款市场报价利率计算。

逾期付款违约金的计算方法：金额*利率*天数。

(4) 进度付款涉及政府性资金的支付方法：工程进度和工程量完成至 75%时，支付至合同总额的 75%，工程竣工验收合格并提交完整的结算资料后，待工程竣工结算审计并经发承包双方确认后 90 日历天内支付至结算价款的 100%，同时承包人向发包人支付合同总额的 3%作为质保金。质量保证金在 2 年缺陷责任期满符合质量保修要求且经发包人确认后无息支付。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金处理

(3) 质量保证金形式：采用银行保函担保或其他保函担保形式（采用银行保函担保或其他保函担保形式/采用扣留质量保证金）。

质量保证金约定比例：3 %

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

(1) 承包人提交竣工付款申请单的份数：提交 5 份竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后 14 天内。

(2) 竣工付款申请单的其他内容：按照发包人规定的格式和内容填写，包括但不限于竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应支付的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人提交最终结清申请单的份数：提交 5 份最终结清申请单。

承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止后 30 个工作日内。

发包人向承包人不支付（支付 / 不支付）质量保证金利息。

发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：/

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(4) 结算价款以财政投资评审结论为依据拨付资金。

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

(2) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：四套竣工图（纸质及电子版）及工程全套竣工资料，所提供竣工图图纸的数量应满足发包人要求。

竣工验收资料的份数：以发包人及监理人的要求为准。

竣工验收资料的费用支付方式：费用包含在承包人报价中，不另行支付。

18.5 施工期运行

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：发包人根据工程实际情况另行安排。

18.8 施工队伍的撤离

18.8.3 缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：收到发包人撤离通知后 10 个日历日内。

18.9 中间验收

18.9.1 本工程需要进行中间验收的部位：按国家、行业、地方相应的现行规范及发包人及监理人要求为准。

18.9.2 验收不合格的，承包人在总监理工程师及发包人限定的期限内进行修改后重新验收。

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

19.7.1 工程质量保修范围: 按照有关法律、法规、规章的管理规定和合同约定, 承包人承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。如在工程竣工验收前政府修改相关规定, 承包人应按新规定无条件执行。

凡属于承包人原因造成的工程质量问题或其它缺陷的, 或因承包人进行保修作业时造成其它额外损失的, 均属于承包人保修责任范围; 不属于承包人责任, 但是属于承包人保修范围的, 应由承包人维修, 由此产生的费用由责任方承担。

工程质量保修期限: 本工程质量保修期自完成整体工程竣工验收备案之日起计算, 工程质量保修期为《建设工程质量管理条例》第六章第四十条规定的最低保修期限, 对其中未做规定的其它项目, 工程质量保修期为 2 年。

工程质量保修责任: 保修期的前六个月内, 承包人应派出足够的维修和管理人员 (经发包人确认同意) 常驻现场负责维修工作, 认真履行保修责任, 做到服务周到, 随叫随到, 确保维修质量。如因工程质量问题严重、范围大而承包人留驻维修的施工人员不足, 经发包人通知, 承包人应保证提供足够维修力量。如因维修质量不符合质量标准要求及维修人员不足而导致发包人承受损失的, 发包人有权要求承包人按伍万元/次向发包人支付违约金或赔偿损失。保修期头前六个月之后, 如承包人认为工程遗留质量问题不多, 可向发包人提出书面申请撤出驻现场维修队伍, 但承包人应保证在发包人通知 24 小时内赶到现场进行维修, 履行保修义务, 保证维修的质量及效果。

20. 保险

20.1 工程保险

本工程 不投保 (投保/不投保) 工程保险。投保工程保险时, 险种为: / , 并符合以下约定:

- (1) 投保人: /
- (2) 投保内容: /
- (3) 保险费率: 由投保人与合同双方同意的保险人商定。
- (4) 保险金额: /
- (5) 保险期限: /

20.4 第三者责任险

20.4.2 保险金额: 按国家政府要求的相关标准执行, 保险费率由承包人与发包人同

意的保险人商定，相关保险费由承包人承担。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：/。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：承包人收到保险生效的证据和保险单之日起3个工作日。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：按国家政府要求的相关标准、国家法律法规执行，由承包人解决。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 合同条款通用部分第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形：烈度 7 度（不含 7 度）以上地震，10 级以上（不含 10 级）台风，日雨量 60mm 以上暴雨（以国家县（市）级以上气象局（台）、地震局（台）等专门机构公布为准），以及县市级以上政府公告不允许在本场地施工的时段。

不可抗力的等级范围约定：见 21.1.1 条款。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第贰种方式解决：

（壹）提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：/

24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：/

25补充条款:

25.1 招标文件中以暂估价、暂列金额列项的专业工程和材料设备相关表格(如有);

25.2 施工总承包范围内的其他拟分包情况,包括投标人在投标文件中确定的施工总承包范围内的其他拟分包项目在合同文件中以附件形式集中单独列出;

25.3 须具备工程建设类执业资格和持证上岗的人员情况:

1、承包人为本地施工企业的,合同中应当将:项目负责人(建造师注册证书)、项目负责人安全生产考核合格证书(B本)、专职安全管理员(C本)、造价员、合同管理人员的姓名、身份证号、注册(资格)证书编号等内容以合同附件形式集中列出。

2、承包人为外地施工企业的,合同中应当将:项目负责人(建造师注册证书)、项目负责人安全生产考核合格证书(B本)、专职安全管理员(C本)、造价员、合同管理人员及项目管理机构全体人员的姓名、身份证号、注册(资格)证书编号等内容以合同附件形式集中列出。

25.4 最终结算金额以财政投资评审结论为依据拨付资金。

25.5 承包人临设搭设场地由承包人自行解决。

25.6 在承包人履行本合同过程中(包括但不限于测量、拆除、运输、施工、安装、质保等环节)承包人如造成发包人、承包人、第三人人身伤亡以及财产损失,承包人应承担全部赔偿责任及其他一切法律责任。

25.7 承包人应严格按照法律、法规、国家、行业相关规范、规程及本合同约定,按时、按质、按量履行全部合同义务,否则造成发包人、承包人、第三人人身伤亡及财产损失,承包人应承担全部赔偿责任及其他一切法律责任。

25.8 竣工验收合格仅作为发包人付款前置条件之一,不代表就此免除承包人工程质量责任。如因工程质量问题造成发包人、承包人、第三人人身伤亡及财产损失,承包人应承担全部赔偿责任及其他一切法律责任。

25.9 本合同金额包括但不限于材料费、运输费、施工费、检测费、交通费、人工费、食宿费、协调费、保险金、税费及其它一切费用。

附件五：承包人履约担保格式

承包人履约保函

（发包人名称）：

鉴于你方作为发包人已经与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元（大写）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保

证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：_____

邮政编码：_____

电话：

传真：

年月日

备注：本承包人履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件七：质量保修书格式

房屋建筑工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为__年；

外窗工程为__年，外窗防渗漏为__年；

装修工程为__年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为__年；

供热与供冷系统为__个采暖期、供冷期；

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__年；

其他项目保修期限约定如下：_____。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定地址：

法定地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮政编码：

邮政编码：

附件八：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定地址：

法定地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮政编码：

邮政编码：

监督单位：（盖章）

监督单位：（盖章）

附件九：北京市建设工程施工总承包单位法定代表人授权

**北京市建设工程
施工总承包单位法定代表人授权**

兹授权_____（姓名）担任_____（工程名称）施工总承包单位的项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家和北京市有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

法定代表人承担被授权人在授权范围内履行职责产生的法律责任。本授权书自授权之日起生效。

被授权人基本情况				
姓名			身份证编号	
电话			户籍所在地	
注册证书	编号		类别	
	专业		期限	
备注				

授权单位名称（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权日期：____年__月__日

附件十：北京市建设工程施工总承包单位项目负责人工程质量终身责任承诺书

北京市建设工程施工总承包单位项目负责人工程质量终身责任

承 诺 书

工程名称：

施工总承包单位：

法定代表人：

项目负责人：

承诺书

本人_____（身份证编号_____）受_____单位（法定代表人：_____授权），担任_____（工程名称）的施工总承包单位项目负责人（项目经理），对该工程项目的施工工作实施组织管理，并依法对该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。本人将严格遵守职业道德，并代表施工总承包单位和我本人作出如下郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《建设工程质量管理条例》等国家和北京市有关建设工程的法律法规、标准规范、文件规定和工程设计文件、合同约定，认真履行施工总承包单位项目负责人的职责和义务。保证不违反法律法规和标准规范，不降低建设工程施工质量。

二、本人持有符合规定且有效的执业资格注册证书，在符合注册许可范围和聘用单位资质等级许可范围内进行执业。保证不以他人名义执业，不让其他人员借名替代，不超越许可范围执业。保证不违法分包，不与分包单位串通、弄虚作假、降低工程质量。

三、建立健全质量管理体系，按有关规定配备施工现场管理人员，保证相关人员持证上岗，落实质量责任制，保证不让分包单位以包代管；建立健全教育培训制度，保证不让未经教育培训或者考核不合格的人员上岗作业。

四、对应当实行抽样检测的建筑材料、商品混凝土、混凝土预制构件、建筑构配件和设备等，在建设单位或者监理单位见证下取样送检，经检测合格后使用；保证取样、封样、送检工作不弄虚作假；未经检验、检验不合格或者未经签字确认的，保证不在工程上使用或者安装。

五、严格按照工程设计和施工技术标准施工，保证关键部位、关键工序施工过程中施工管理人员到岗履职。隐蔽工程、上道工序未经验收或者验收不合格，保证不擅自隐蔽、不进行下一道工序；保证不擅自修改工程设计，不偷工减料；发现设计文件和图纸有差错的，保证及时提出意见和建议。

六、保证使用北京市工商局和市住房和城乡建设委联合监制的《北京市预拌混凝土买卖合同》，签订后，严格执行。保证不签订阴阳合同，不在混凝土拌合物中加水或其它组分。

七、愿意接受政府建设主管部门和有关部门的检查、考核、指导。保证对存在的问题和隐患按要求整改，并按规定接受处理。

承诺人信息

姓名		身份证编号	
电话		户籍所在地	
注册 证书	编号		类别
	专业		期限
备注			

本人已阅读并清楚知晓承诺内容，
 承诺书作为工程档案永久保存。如因
 本人过失、故意造成严重工程质量问
 题或者工程质量事故，愿意依法承担
 相应质量终身责任及其他法律责任。

承诺人（签字）

法定代表人（签字）

单位盖章（公章）

盖执业印章

年 月 日

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号/包号：

供应商名称：

一、资格审查资料

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书（实质性格式）

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）拟派本项目的项目经理在确定成交供应商时未担任其他在施建设项目的经理。
- （八）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。提供的施工工作全部由符合政策要求的中小企业承接，预留中小企业份额形式为采购项目整体预留。

说明：（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，响应文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请进行勾选**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日 期：

3 本项目的特定资格要求：

3-1 资质

3-2 安全生产许可证

3-3 项目经理建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B本）

4 其他资格文件

【说明：供应商认为应当提供或补充的其他资料】

二、 响应书

响应书

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，愿意以人民币（大写）_____（¥_____元）的报价，工期_____日历天，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2. 自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件提交截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传 真_____

电话_____

电子函件_____

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

响应书附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	通用合同条款第 1.1.2.4目	姓名：_____	
2	缺陷责任期 (工程质量保修期)	专用合同条款第 1.1.4.5目	_____个月	
3	分包	专用合同条款第 4.3款	<input type="checkbox"/> 进行工程分包 <input type="checkbox"/> 不进行工程分包	请参 选人 选择
4	逾期完工违约金金额	专用合同条款第 11.5款	每延误工期一天，支付违约金 为签约合同价的___%	
5	逾期完工违约金限额	专用合同条款第 11.5款	签约合同价的___%	
6	工程预付款	专用合同条款第 17.2.1项	签约合同价的___%	
7	工程预付款的扣回与 还清	专用合同条款第 17.2.2项	合同累计完成金额达到签约合 同价的 %时，开始扣款，直 至合同累计完成金额达到签约 合同价的 %时全部扣清（方 式一） 工程预付款在最末一次工程进 度款付清前扣回（方式二）	
8	质量保证金（如有）	专用合同条款第 17.4.1项	工程价款结算总额___%	
...			

三、授权委托书

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

--	--

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

--	--

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：____

系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

--	--

供应商名称（加盖公章）：____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：____

日期：____年____月____日

四、报价一览表及分项报价表:

1、报价一览表

报价一览表

项目编号/包号: _____ 项目名称: _____

序号	单位名称	报价(元)	工期(日历天)	质量标准	安全生产标准化 管理目标等级	备注

注: 1. 此表中, 每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

供应商名称(加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

2. 分项报价表（实质性格式）：已标价的工程量清单

五、合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择**响应无效**）：
 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
 有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则**响应无效**；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

序号	竞争性磋商文件条目号 (页码)	竞争性磋商文件要求	响应文件内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注：

1. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

六、采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	竞争性磋商文件条目号(页码)	竞争性磋商文件要求	响应内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的**响应无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

八、供应商基本情况表

8-1 供应商基本情况表

单位名称				
统一社会信用代码				
注册资本金				
地址				
联系人及电话				
企业规模	<input type="checkbox"/> 大型企业 <input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他			
主要业务范围				
成立时间				
单位人员职称构成情况				
人员总数	高级职称	中级职称	初级职称	其它
	管理人员	工作服务人员	后勤人员	退休人员

注：后附营业执照

8-2 相关证书

九、项目管理机构组成表

序号	姓名	年龄	性别	学历	资格证书 书编号	职称	在本项目拟 任职务	负责事宜

备注: 1、项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B本）、身份证、职称证、学历证、以项目经理身份参与类似项目业绩，须附合同协议书（含首页、范围、合同金额页、签字盖章页）。

2、其他人员应附注册资格证书（如有）、身份证、职称证（如有）、学历证，社保权益记录、主要业绩须附合同协议书（含首页、范围、合同金额页、签字盖章页）。

十、技术方案（格式自拟）

供应商根据采购需求、评审因素和采购项目特点，结合自身优势，有针对性地提供项目实施方案，包括但不限于以下内容：（格式自拟）

- ①施工方案与技术措施
- ②质量管理体系与措施
- ③安全管理体系与措施
- ④环境保护管理体系与措施
- ⑤工程进度计划与措施
- ⑥资源配置计划（包括设备、劳动力等资源配置）
- ⑦成品保护和工程保修的管理措施

十一、其它响应文件

【说明：供应商认为应当提供或补充的其他资料】

十二、最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	单位名称	报价（元）	工期(日历天)	质量标准	安全生产标准化 管理目标等级	备注

供应商名称（加盖公章）/代理人签字：_____

日期：____年____月____日